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Monsieur PAdministrateur général du CEA

Objet: Stratégie de démantélement et de gestion des matiéres et déchets du CEA

Références : Voir annexe D

Annexes :
A. Demandes de PASN et du DSND
B. Lettre d’engagements du CEA a la suite de la réunion des groupes permanents d’expetts
des 27 et 28 juin 2018

C. Lettre d’engagements du CEA 4 la suite de la réunion de la CSLUD du 13 juin 2018
D. Liste des références

Monsieur ’Administrateur général,

Trente-neuf installations nucléaires du CEA sont définitivement arrétées ou en démantélement. Ce
nombre est en augmentation constante depuis quelques années et cette augmentation va se poutsuivte.
Le financement des opérations de démantélement et de gestion des déchets était assuté, jusque fin 2015,
par des fonds dédiés, 'un pour les installations civiles, 'autte pour les installations liées a la défense. Il
repose aujourd’hui, pour 'ensemble des installations, sur un engagement de financement budgétaire pat
I’Etat, constant ces dernicres années a hauteur de 740 M€ par an.

Conformément a la doctrine frangaise de « démanteélement immédiat », aujourd’hui insctite dans le code
de Penvironnement, le CEA avait pour stratégie, jusqu’a la fin des années 2000, de mener les opérations
de démantélement en paralléle pour Pensemble des INB, dés leurs arréts définitifs et dans des délais
aussi courts que possible. Il avait retenu le méme principe pour les installations individuelles ’TNBS.
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I’ASN et PASND constatent, pout les installations du CEA :
- des retards importants dans la réalisation des opérations de démantélement et de reptise et
conditionnement (RCD) des déchets radioactifs anciens,

- des augmentations tres significatives de la dutée envisagée des opérations de
démantélement,
- des retards importants dans la transmission des dossiers de démantélement.

En raison du nombre d’installations concernées et de Pampleur des retards constatés, ces difficultés,
par effet cumulatif, ont conduit le CEA 2 étaler voire 4 reporter le démantélement d’installations
nucléaires définitivement arrétées et a maintenir entreposées i sitw des quantités patfois impottantes
de substances radioactives, notamment dans P'INBS de Marcoule, dans des conditions de stireté qui
ne sont pas conformes aux normes actuelles.

Cette situation a conduit PASN et le DSND a vous demander, en juillet 2015 [1], de procéder 2 un
réexamen global de la stratégie de démantelement des installations nucléaites du CEA, pottant sut la
gestion des priorités des opérations, les moyens humains et Pefficacité des organisations, ainsi que
sur la pertinence des montants des ressources financiéres consacrées 4 ces opérations. L’ASN et le
DSND vous ont également demandé un réexamen global de la stratégie de gestion des matiéres et
des déchets radioactifs du CEA.

Vous avez transmis, en décembre 2016 [2], le résultat de ces travaux. I’ASN et PASND Pont
instruit, avec ’appui de 'IRSN, des groupes permanents d’expetts chargés des laboratoites et des
usines (GPU) et des déchets (GPD), ainsi que de la commission de stireté pour les laboratoires et les
usines et de la gestion des déchets (CSLUD).

Certains points soulevés lors de I'instruction ont fait objet d’engagements de votte patt en juillet
2018 [3], [4] (voir annexes B et C).

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les principales conclusions de
Pexamen, par PASN et PASND, de votre stratégie de démantélement et de gestion des

matiéres et déchets.
*

X X

I’ASN et FASND estiment que la définition de la stratégie de démantélement des installations et la
mise a jour de la stratégie de gestion des déchets et des matiéres du CEA découlent d’un travail trés
approfondi. La nouvelle organisation que vous avez mise en place en janvier 2017 semble
adaptée a la mise en ceuvre de cette stratégie.

Depuis plusieurs années, le bon déroulement de vos projets de RCD et de démantélement, mais
également le bon fonctionnement de vos installations en exploitation, reposent, dans lattente
d’installations neuves ou rénovées, sur un nombre important d’installations vieillissantes dont le
niveau de shreté est trés en retrait des meilleures pratiques actuelles, situation qui n’est pas
satisfaisante et doit étre limitée dans le temps.

Le nombre et la complexité des opérations a réaliser dans Pensemble des installations nucléaires
que vous exploitez vous ont conduit a définir des priorités parmi celles-ci, 2 la demande de PASN et
du DSND [1], fondées principalement sur des analyses de sAreté. Vous avez ainsi défini trois
niveaux de priorité, afin de diminuer les risques présentés par ces installations en prenant en compte
leur état de shreté. Les opérations les plus prioritaires portent en particulier sut certaines
installations individuelles de FINBS de Matcoule, ainsi que sur les INB n® 72 située a Saclay et 56

2




située 4 Cadarache. Il s’agit de projets visant 4 téduite un « terme source mobilisable » (TSM)'
actuellement trés important. Par ailleurs, vous vous étes engagé [3], [4] a intégrer les opérations
rendues nécessaires par les pollutions des sols (avérées ou suspectées).

Il apparait acceptable, compte tenu des moyens alloués pat PEtat, et du nombte impottant
d’installations en démantelement, pour lesquelles des capacités de reprise de déchets
anciens, ainsi que d’entreposage, devront étre construites, que vous envisagiez un
échelonnement des opérations de démantélement.

A cet égard, nous vous confirmons la pertinence générale de la priorisation a laquelle vous
avez procédé, a moyens constants, moyennant le respect de vos engagements rappelés en
annexes B et C, et la prise en compte des demandes de Pannexe A.

Cependant, nous constatons, au vu des calendriers prévisionnels présentés, que, méme en
Pabsence d’aléas et de retards sur les projets que vous envisagez, la réduction du TSM, eten
conséquence des risques associés, ne sera pas effective avant, au mieux, une dizaine
d’années, en particulier sur le site de Marcoule.

En effet, de nombreux projets de RCD, classés prioritaires, nécessitent la création ou la rénovation
préalable de nombreux moyens de reprise, de conditionnement et d’entreposage des matieres et
des déchets radioactifs, ainsi que de transport associés. En particulier, selon votre analyse, la
consttuction des ptincipales installations nouvelles de RCD’ nécessite un investissement impottant.
Aussi, malgré Porganisation pertinente mise en place récemment pour gérer votte
programme de démantélement dans la durée, nous nous interrogeons sur la robustesse de
votre plan d’action, avec les moyens disponibles, tant humains que financiers, pour traiter
au plus t6t Pensemble des situations présentant les enjeux de stireté ou les nuisances pour
Penvironnement les plus importants.

En ce qui concetne vos différentes stratégies de gestion des déchets et des matiéres, Pinstruction
a mis en évidence plusieurs fragilités, détaillées en annexe A.

Nous attirons en particulier votre attention sur le fait que la mutualisation des moyens entre vos
centres, conduisant a ne disposer dorénavant, pour certaines opérations, que d’une seule
installation, induit, d’une part, une forte augmentation du nombre de transports et, d’autre patt,
de fortes incertitudes relatives a la disponibilité des installations de traitement, de conditionnement
et d’entreposage des matiéres et déchets radioactifs, ainsi que des emballages de transport.

Ainsi, nous constatons, en particulier :
- la fragilité de votre stratégie actuelle de gestion des effluents radioactifs aqueux, qui repose
uniquement sur la STEL de Marcoule;
- la fragilité de votre stratégie de gestion des déchets solides :
o reposant sur des installations dont I'arrét définitif avait été prévu a court terme. I1
sera nécessaire de prévoir la création de nouveaux équipements, voire de nouvelles

1 Le Terme sonrce mobilisable (TSM) correspond 2 la quantité d’activité susceptible d’étre impliquée dans un incident ou un accident. I1
est établi 4 partir du « Zerme sonrce » (activité de Pensemble des substances radioactives présentes dans Iinstallation), pondéré par des
facteurs liés a :
- ladispersabilité de la matrice (en fonction du blocage ou non des substances radioactives dans les matériaux et de la nature
de la matrice de blocage),
- Pefficacité des barriéres de confinement (en fonction de la tenue au séisme du bitiment et de la disponibilité opérationnelle
ou non de la ventilation),
- lasensibilité du terme source aux risques externes (le scénario accidentel retenu est un séisme cumulé a un incendie),
la radiotoxicité de Iinventaire (spectre 8-y, tritium ou ).
2 Le nouvel atelier de traitement (NAT), Patelier ATRIM de PINBS, les entreposages intermédiaires polyvalents (EIP 3-4, EIP- HB)
de Marcoule ; les infrastructures de reprise des déchets solides des INB nos 56 (Cadarache) et 72 (Saclay). 3




installations, pour permettre la gestion de ces déchets dans la durée,

o nécessitant d’engager un lourd programme de conditionnement intermédiaire et

définitif des déchets radioactifs de faible et moyenne activité a vie longue, afin de
permettre leur entreposage dans de bonnes conditions de sttreté et 'avancement
des opérations de RCD, sans nuire a leur capacité a étre stockés ultimement.
Ce programme n’est, a ce stade, pas suffisamment défini ; a ce sujet, compte-tenu
des retards dans les opérations de RCD, il apparait d’ores et déja que le CEA ne
respectera pas I'article L. 542-1-3 du code de I'environnement qui dispose que « /es
propriétaires de déchets de moyenne activité a vie longue produits avant 2015 les conditionnent an
plus tard en 2030 » ;

- les incertitudes de votre stratégie de gestion des combustibles usés, qui repose sut:

o des installations de traitement ou de mise en conteneurs avant ré-entreposage
fortement sollicitées ;

0 un retraitement des combustibles, dans I'usine Orano de La Hague, ou un
entreposage de « longue durée » a sec, dans une installation a concevoir, dans
Pattente d’une solution de gestion définitive,

- quela valorisation des matiéres non irradiées entreposées dans vos INB repose notamment
sur la mise en ceuvre d’'un parc de réacteurs a neutrons rapides, dont les perspectives
d’engagement sont peu claires. Il conviendra de réviser cette stratégie une fois la
programmation pluriannuelle de ’énergie établie et en cohérence avec vos programmes de
R&D. Il vous appartiendra, dans le cadre du PNGMDR, de qualifier les matiéres
entreposées dans les magasins et les laboratoires, soit de matiéres valotisables s’il y a des
perspectives crédibles d’utilisation, sinon de déchets ;

- la fragilité de votre stratégie de gestion des transpozts, qui repose sur un nombre limité
d’emballages et des capacités limitées de réception et d’expédition des installations.
X
k%

Ftant donné Pampleur des projets de démantélement 4 conduire, ces stratégies sont encote
incomplétes et conduisent a des échéances trés tardives, non encore définitivement précisées. Il est
indispensable que le CEA stabilise sa stratégie et :
- transmette, au plus tard le 31 juillet 2019, la liste des opérations les plus priotritaires ;
- consolide, au plus tatrd le 30 juin 2020, le calendrier de réalisation des opérations les
plus priotitaires, en particulier la réalisation ou la rénovation des infrastructutres ou
équipements nécessaires aux opérations de traitement des substances radioactives
(reprise, conditionnement, transport, entreposage, etc.). Les jalons calendaires
majeurs de ces projets devront faire Pobjet d’engagements de votre part a cette date.

Le CEA devra engager la construction ou la rénovation des installations support dans les
meilleurs délais. Considérant que ces installations sont critiques, qu’elles seront utilisées
pendant plusieurs décennies, et au vu des difficultés rencontrées par le passé en maticre de
ténovation d’installations vieillissantes et non conformes aux normes actuelles, il nous
paraitrait prudent de privilégier la construction de nouvelles installations support.

Dans le cas contraire, vous justifierez que le choix de la rénovation d’installations
existantes ne remet pas en cause leur stireté. Vous prévoyez d’implanter la plupart de ces
installations dans PINBS de Marcoule. Vous devrez justifier le statut administratif
(installation nucléaire de base civile ou installation individuelle de PINBS) des installations
neuves, dédiées aux déchets, construites dans une INBS, en fonction des éventuels besoins
de protection des informations au titte de la défense’.

3 Le cas échéant, le classement en INB conduira 2 une révision du périmeétre de 'INBS, conformément 2 I'article
R. * 1333-51 du code de la défense. 1




Concernant les installations classées comme étant de priotité moindre, nous vous
demandons de définir, avant le 30 juin 2020, d’une part, les actions d’amélioration de la
stireté et de la protection de Penvironnement, résultant notamment des réexamens
périodiques passés et futurs et, d’autre part, les principes de surveillance, d’entretien et
d’exploitation (SENEX) retenus pour maintenir ces installations dans un état de stireté
suffisant, une fois le TSM évacué, et ce, pendant des décennies jusqu’a leur déclassement.
Vous présenterez 'évaluation des coits a terminaison associés.

Les autorités appellent également votre attention sur le fait que la priorité accordée aux opérations
de démantélement des installations a forts enjeux de sGreté nécessitera, notamment pour les
installations de priorité moindre, des demandes justifiées d’autorisation de modification des
conditions du démantélement qui vous ont été prescrites (décrets de démantélement, décisions de
PASN ou du DSND, ...). Une communication réguliére vers le public de Pavancement de
Pensemble de votre programme sera également nécessaire, suivant les modalités
appropriées aux INB et aux INBS.

Enfin, vous nous présenterez les structures et moyens de contrdle interne de vos projets de
démantélement et de gestion des déchets, dont la mission doit étre de vérifier leur bon
avancement, d’évaluer les risques de toute nature, et de prendte en compte efficacement
les difficultés rencontrées dans leur déploiement.

Vous rendrez conjointement compte a PASN et PASND, de maniére réguliére, de
Pavancement des différentes actions (maitrise des cofits, délais et performances et suivi
du portefeuille des risques). Par ailleurs, des visites sur site et des inspections seront
Poccasion de constater Pavancement effectif des travaux.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur " Administrateur général, ’expression de notre considération
distinguée.

Le Délégué a la stireté nucléaire et a la Le Président de I’Autorité
radioprotection pour les installations et de stireté nucléaire,
activités intéressant la défense,
signé par signé par
Alain GUILLEMETTE Bernard DOROSZCZUK




Annexe A a la lettte ASN CODEP-DRC-2019-006483 - ASND/2019-00413

Demandes de PASN et du DSND

ETAT INITIAL DES INSTALLATIONS AU DEBUT DE LEUR DEMANTELEMENT

I est fondamental de connaitre aussi précisément que possible ’état initial des installations 2
démanteler, y compris des terrains sous-jacents, des le début des opérations de démantélement. En
effet, certaines pollutions peuvent migrer et leur traitement final peut s’avérer plus complexe et
plus cotteux si leur traitement n’est pas entrepris au plus tot. Par ailleurs, indépendamment du
caractere urgent du traitement de certaines d’entre elles, une méconnaissance des pollutions et des
incertitudes sur leurs traitements peuvent par ailleurs conduire a sous-estimer significativement les
moyens qui seront 7 fine nécessaites.

Vous vous étes ainsi engagé (4°alinéa de 'engagement E3 [3], [4]) 2 intégrer les opérations rendues
nécessaires par les pollutions des sols (avérées ou suspectées), sans attendre la seconde phase de
démantelement.

Vous vous étes également engagé :

- pourles INB, (engagement 23 [3]), a transmettre, au plus tard le 31 juillet 2020, le progtamme
dlinvestigations a effectuer pour caractériser I’état radiologique des sols du LPC de I'INB n°54 et,
concernant les tranchées de PINB n° 56 (engagement 21) [3], 4 caractétiser la pollution radioactive
des nappes souterraines et proposer, avant le 31 juillet 2021, un plan d’actions pout téduire les
risques de migration des radionucléides dans les nappes ;

- poutr 'INBS de Marcoule, (engagement 11 [4]), a transmettre, au plus tard le 31 juillet 2021,
une actualisation des connaissances de I’état des pollutions radioactives (tadionucléides concernés,
activité, étendue au niveau de la nappe et des tetres, etc.) 2 proximité des canalisations ou des
batiments de PINBS de Matcoule ayant conduit a des fuites dans environnement. Vous vous étes
en outre engagé a étudier leur impact sur les « intéréts protégés » au sens du code de
Penvironnement et mettre en place, si nécessaire, des dispositions complémentaires de susrveillance
et de limitation des conséquences lies a ces pollutions.

Vous avez aussi classé parmi les opérations prioritaires 'assainissement des sols des installations
ATUe de Cadatrache, LHA de Saclay, SIENID" de Moronvilliers. Cependant, a ce stade, vous
n’avez pas transmis la liste exhaustive des installations concetnées par une problématique
de pollution des sols. Cela concerne aussi, par exemple, 'INB n°37-B de Cadarache et le site de
Fontenay-aux-Roses.

[Demande 1 (ASN/ASND)]

Le CEA transmettra, au plus tard le 31 juillet 2020, une liste des installations concernées
par une pollution des sols, avérée ou suspectée. Cette liste sera actualisée en tant que de
besoin.

Sagissant des INBS, PASND considére que votre engagement 11 [4], concernant la gestion des
sols pollués de PINBS de Marcoule, est suffisant.

S'agissant des INB, ’ASN constate que vous n’avez pas défini, pout 'ensemble des installations, le
calendrier de réalisation des opérations d’identification des éventuelles pollutions des sols, de leur

4 Site ou installation d’expérimentation nucléaire intéressant la défense.




caractérisation et de mise en place d’éventuelles dispositions nécessaires afin qu’elles ne migrent

pas.

[Demande 2 (ASN)]

S’agissant des INB, le CEA définira, au plus tard le 31 juillet 2021, le calendrier de
réalisation des opérations de caractérisation des éventuelles pollutions des sols et de mise
en place des éventuelles dispositions nécessaires afin qu’elles ne migrent pas.

Ce calendrier de réalisation devra vous permettre de justifier un éventuel traitement priotisé des
pollutions des sols générées par des INB dans votre prochain dossier de stratégie.

ETAT FINAL VISE A LA FIN DU DEMANTELEMENT

Concernant Iétat final des installations aprés leur démantélement, vous proposez un objectif de
réutilisation éventuelle des installations déclassées, sans contrainte ni surveillance, sur la base d’une
dose maximale regue par le public de 300 microsieverts par an dans les scénarios d’utilisation
envisagés. Vous prévoyez, de maniére générale, la réutilisation de vos bitiments a d’autres fins
industrielles ou de recherche, la démolition des batiments étant proposée au cas pat cas’ et ne
constituant pas la solution de référence.

Vous vous étes engagé (trois premiers alinéas de 'engagement E3) [3], [4] 4 préciser votre stratégie
d’assainissement des structures et des sols pour les INB et les INBS au plus tard le 31 janvier 2020.
En particulier, vous vous étes engagé (premier alinéa de 'engagement E3), lorsque la stratégie
d'assainissement d’une installation conduit au choix d'un assainissement poussé, 4 justifier ce choix
en présentant une analyse détaillée des difficultés ou des contraintes vous conduisant a ne pas
retenir un assainissement complet.

La doctrine de PASN en ce qui concerne P’assainissement des sites et sols pollués indique que
« [...] la démarche de référence a retenir est, lorsque cela est techniguement possible, d’assainir complétement les
sites radiocontaminés, méme si l'exiposition des personnes induite par la pollution radioactive apparait limitée. Dans
Lhypothése on, [...], cette démarche poserait des difficultés de mise en wnvre, il convient en tout état de canse d’aller
anssi loin que raisonnablement possible [...] et d'apporter les éléments, dordre technique on économique, justifiant
que les opérations d’assainissement ne penvent éfre davantage poussées et sont compatibles avec usage élabli on
envisagé du site. ».

Le scénario d’assainissement complet, qui constitue le scénatio majorant en termes de
quantités de déchets produits, doit donc &tre envisagé en tant qu’option de référence. Ce
scénario, qui conduit 2 une libération inconditionnelle des batiments et des sites, permet en
effet de garantir, sans aucune réserve, la protection des personnes et de ’environnement
dans le temps.

Le souhait de réutiliser vos batiments a d’autres fins industrielles et de rechetche ne saurait justifier
Pabsence d’assainissement complet, d’autant qu'aucune réutilisation précise de la plupart de vos
installations n’est aujourd’huiidentifiée.

Par ailleurs, la loi de programme du 28 juin 2006 relative 4 la gestion dutable des matiéres et déchets
radioactifs [5], concernant les INB et INBS, impose I’évaluation des charges liées 4 la gestion de
Pensemble des déchets radioactifs, y compris de démantélement et d’assainissement. Dans une

5 Vous envisagez cette option en cas de défauts de tenue mécanique des structures, de présence de contamination
avérée des sols présentant un risque de dispersion ou de pollution de la nappe phréatique.
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démarche de prudence, I’évaluation doit étre menée en considérant assainissement complet
comme option de référence.

Dans le cas de difficultés techniques, économiques ou financiéres identifiées, il est
cependant possible d’envisager, a défaut d’un assainissement complet, un assainissement
compatible avec une réutilisation « tout usage » (assainissement dit «poussé»®). La
justification du choix d’un tel scénario doit étre apportée.

[Demande 3 (ASN)]

Concernant la stratégie générale d’assainissement des structures et des sols, le CEA
intégrera, au plus tard le 31 janvier 2020, dans sa directive fixant les grands principes de
gouvernance des projets de démantelement,

- une exigence d’étude systématique du scénario d’assainissement complet, et, a
défaut, « poussé », tel que P’état final aptés assainissement des structures et des sols soit
compatible avec une réutilisation « tout usage »,

- lorsque cette compatibilité « tout usage » ne peut étre établie, une exigence de
justification et de présentation des restrictions d’usage ptévues, afin de prévenir tout risque
lié 2 un changement d’usage ultérieut.

STRATEGIE DE GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS

Votre stratégie de gestion des déchets radioactifs est principalement fondée sur Iidentification de
filicres de gestion comprenant la collecte, la caractétisation et le tri 4 la source des déchets, leur
traitement et conditionnement, leur entreposage ainsi que leur stockage. Lotsque les exutoires ne
sont pas encore disponibles, la solution de gestion que vous retenez est entreposage des déchets
dans des installations dédiées.

Capacités d’analyse

L’ASN et le DSND relevent que, a ce stade, il est prévu de confier majoritairement au laboratoire
109 de Marcoule I'ensemble des analyses concetnant la caractétisation des déchets et les
prélévements nécessaires au démantélement. Le fait que cette installation soit la seule identifiée
constitue une fragilité pour le bon déroulement de ces programmes.

La disponibilit¢ et P'adéquation des moyens d’analyses en support aux projets de
démantelement devront étre démontrées.

[Demande 4 (ASN/ASND)]

Le CEA démontrera, au plus tard le 30 juin 2020, la disponibilité et Padéquation des
capacités d’analyse en support aux projets de démantélement. Il étudiera les moyens de
pallier une éventuelle indisponibilité du laboratoire actuellement identifié 4 cet effet.

Exutoires

Sagissant des déchets TFA, dans la perspective de la saturation probable du Cites 2 ’horizon 2025,
au vu de flux prévisionnels qui, du moins pour le CEA, ne tiennent pas compte, de fagon
exhaustive, des volumes des déchets TFA de démantélement, il convient de poursuivre,
conformément au Plan national de gestion des matieres et déchets radioactifs (PNGMDR), d’une

6 Dans ce cas, Pexploitant doit aller aussi loin que raisonnablement possible dans le processus d’assainissement, et
justifier alors sa proposition d’assainissement en tenant compte, la encore, des meilleures méthodes et techniques
d’assainissement et de démantélement disponibles dans des conditions économiques acceptables.




patt, les efforts engagés en maticre de densification et d’incinération des déchets TFA, d’autre patt,

la recherche de modes de gestion complémentaires, tels que la valorisation et le stockage sur site ou
erC g 1% q 8

a proximité.

[Demande 5 (ASN/ASND)]

Le CEA présentera, dans le cadre du PNGMDR, Pavancement des actions engagées en
matiére de densification et d’incinération des déchets TFA, ainsi que les actions de
techerche de modes de gestion complémentaires, tels que la valorisation et le stockage des
déchets sur site ou a proximité.

En raison des incertitudes concernant, d’une patt, le délai de réalisation des installations de stockage
dédiées aux déchets FA-VL, MA-VL et HA, d’autre patt, Pacceptabilité en I’état de certains colis
produits ou pour lesquels le conditionnement n’est pas encotre défini’, vous envisagez des
conditionnements « transitoires » pour ces déchets, considérant que la définition préliminaire des
spécifications d’acceptation dans un stockage en projet représente un risque trop impottant.

L’ASN et le DSND vous rappellent que ’absence d’exutoire n’est pas une raison suffisante
pour différer les opérations de RCD, particuli¢rement pour les installations 2 forts enjeux
de stireté. Le conditionnement définitif des déchets doit étre visé en priorité. A défaut, des
colis intermédiaires peuvent étre définis lorsque la faisabilité du conditionnement définitif
des colis de déchets ne peut étre établie dans des délais compatibles avec Péchéance de
2030, fixée parla loi pourle conditionnement des déchets MA-VL produits avant 2015. Dans
ce cas, PASN et le DSND rappellent que la fonction de confinement qui ne setait pas
assurée par le blocage des déchets doit étre assurée par Pinstallation de ré-entreposage de
ces déchets.

Il importe donc que vous développiez activement les procédés de conditionnement permettant de
procéder a ces opérations de RCD, sans obérer la capacité ultétieure de ces déchets a étre
entreposés puis stockés de facon sire.

En parallele, les programmes de caractérisation doivent étre engagés ou poutsuivis pout démontrer
la faisabilité des procédés de conditionnement définitif retenus.

Compte-tenu des délais de développement des solutions de conditionnement des déchets
anciens, le programme des études associées doit &tre engagé dés a présent. Selon la
décision de PASN du 23 mars 2017 [6], il serait utile que vous déposiez rapidement des
dossiers d’options de conditionnement. Le calendrier des demandes d’accords de
conditionnement des colis intermédiaires et définitifs devra par ailleurs étre établi. Pour
les déchets destinés a étre conditionnés dans des INBS, PASND s’associe a cette
démarche.

[Demande 6 (ASN/ASND)]
Le CEA transmettra, au plus tard le 31 décembre 2020, le calendrier des études concernant le
conditionnement des colis intermédiaires et définitifs de ses différents déchets.

7 Des incertitudes existent, 4 ce stade, quant a 'acceptabilité en I'état de certains colis produits (colis de déchets bitumés)
ou pour lesquels le conditionnement n’est pas encore défini (déchets de structure magnésiens, déchets de procédés des
opérations de RCD de Marcoule, déchets irradiants entreposés en vrac dans les fosses de PINB n° 56, etc.).
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STRATEGIE DE GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS SOLIDES

Votre stratégie de gestion des déchets solides présente de nombreuses fragilités.

Concernant le centre de Saclay, vous souhaitez traiter les déchets solides « irradiants’ », en
provenance notamment des INB n® 40, 50 et 101 (Osiris, LECI et Orphée), dans P'INB n°® 72
(ZGDS). Le traitement des déchets solides « irradiants » issus des opérations prioritaires de RCD de
PINB n°72 est également effectué dans cette installation. Cependant, vous vous étiez engagé, en
2009, a arréter cette installation au plus tard dans les 10 années suivantes.

Vous vous étes engagé (engagement 25 [3]) a définir, au plus tard le 31 janvier 2019, « une stratégie de
gestion des déchets irradiants de Saclay, permettant de maintenir une capacité suffisante d’évacuation des déchets de la
gone des « 40 puits » de 'INB n° 72 et permettant de respecter échéance de 2026, qui correspond d la fin de leur
désentreposage » ; toutefois, ’ASN estime que cet engagement n’est pas suffisant. Vous avez, depuis,
annoncé un report au 31 juillet 2019 de votre réponse a 'engagement n° 25, fortement dépendante
de la disponibilité de 'INB n°® 37-A de Cadarache.

Lots du réexamen de sureté de PINB n°72 en 2009, le groupe permanent d’experts avait conclu
que les dispositions de stireté mises en ceuvre pour exploiter les ateliers de traitement de déchets
de linstallation étaient convenables sous réserve du respect de vos engagements, car la durée
d’exploitation de ces ateliers ne devait pas excéder dix ans. En 2015, vous avez déclaré vouloir
arréter le fonctionnement de cette INB fin 2017. Cependant, vous avez depuis annoncé vouloir
maintenir ce fonctionnement jusqu’en 2023, en P'attente de la mise en service, respectivement en
2024 et 2025, de moyens de conditionnement dans les INB n* 50 et 40. Le niveau de streté des
ateliers de traitement de PINB n° 72 est en couts d’évaluation.

Vous avez indiqué, en avril 2018, que la stratégie de gestion des déchets irradiants du centre de
Saclay, aptés Partét de leur prise en charge dans PINB n° 72/ZGDS, n’était finalement pas bien
établie pour 'ensemble des déchets irradiants :

- les déchets irradiants (FI et MI), notamment issus des démantélements d’Ositis et Orphée et de
la reprise des « poubelles » de Saclay (RPSAC) seront envoyés, dans un premier temps, vers I'INB
n°37-A, pout étre ensuite entreposés dans Cedra, en attente d’un stockage pour les déchets a vie
longue. A ce jout, vous prévoyez une installation de bétonnage sur Saclay pour permettre un
conditionnement des déchets sut site, et ainsi réduire la charge dans 'INB n° 37-A ; sa mise en service
poutrait intervenir a horizon 2028;

- les déchets hautement itradiants (HI) issus des réacteurs seront évacués pour étre conditionnés
dans ISAIL Les déchets irradiants de Saclay qui ne sont pas issus des réacteurs seront, quant a eux,
conditionnés dans P'INB n° 72 pout étre évacués vers ISAL Cela représente un flux de déchets assez
faible. Le templacement de 'INB n° 72 est un probléeme identifié mais sans solution a ce jour.

En conclusion, depuis le précédent réexamen de sareté de 'INB n° 72 et malgré les demandes de
I’ASN de 2012 a Pissue de Pexamen de votre stratégie, le CEA n’a toujours pas défini de stratégie
robuste pour gérer les déchets solides irradiants de Saclay. Sans préjudice des conclusions de
Pinstruction du téexamen pétiodique et du dossier de démantelement de PINB n° 72, la stratégie
actuelle de gestion de ces déchets du CEA repose toujours sur une installation ancienne, dont le
niveau de sliteté pourtait ne pas permettre la poursuite du fonctionnement de ces activités de
traitement. Cette situation peut conduire a retarder le déroulement des projets de démantelement sur
le centre de Saclay, en patticulier des téacteuts a I'arrét, et de RCD des déchets anciens de P'INB n®72.
Cette situation peut également dégrader le fonctionnement duLECL

8 e CEA classe les déchets irradiants dans les catégories suivantes :
- déchets faiblement irradiants (FI), dont le débit de dose au contact est inférieur 2 2mGy/h,
- déchets moyennement irradiants (MI), dont le débit de dose au contact est inférieur 2 10 Gy/h,
- déchets hautement irradiants (HI), dont le débit de dose au contact est supétieur 4 10 Gy/h.
9 Terme utilisé dans le rappozt de sareté (RPSAC : reprise des poubelles de Saclay).
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[Demande 7 (ASN)]

Au plus tard le 31 décembre 2019, le CEA présente sa stratégie de gestion des déchets
irradiants de Saclay. D’une part, il évalue Pimpact sur le calendrier de Pensemble des
opérations de RCD de PINB n°72 ainsi que les risques de co-activité, associés au maintien,
jusqu’en 2023, de Punité de conditionnement des déchets solides, d’auttre patt, il définit
une solution alternative de gestion des déchets solides itradiants de Saclay.

Etant donnée la dutée prévue des opérations de démantélement et de RCD, la construction
d’une installation neuve devra étre étudiée et préférée a Putilisation d’installations
anciennes.

Situé sur le site de Marcoule, I'atelier CDS (conditionnement des déchets solides) est une
installation clé pour le conditionnement des déchets FMA-VC provenant des programmes de
démantélement, de RCD et de Texploitation des installations de Matcoule ou d’autres sites. La
stratégie de gestion de ces déchets une fois les activités du bitiment 48 arrétées, ce qui est
actuellement prévu en 2023, n’est toujours pas stabilisée. Le DSND note votte engagement n°15
[4] de transmettre d’ici le 31 juillet 2020 le plan de pérennisation des activités actuellement
réalisées dans le batiment 48 de traitement et le batiment 114 d’entreposage.

Pour ce qui concerne les déchets solides MA-VL, faiblement et moyennement itradiants (FI et MI),
PINB n°37A/STD de Cadarache est 'unique installation de traitement et de conditionnement des
déchets de cette catégorie pour les centres civils et de défense (a Pexception de cettains déchets
anciens du centre de Marcoule). En 2012, le CEA a définitivement retenu de rénover cette
installation au lieu de la remplacer par une installation neuve. Toute prolongation de
Pindisponibilité pour travaux de PINB n® 37A/STD est susceptible de retarder les projets de
démantelement les plus prioritaires du CEA, tout en ayant un impact sur le fonctionnement des
installations non arrétées.

Les capacités d’entreposage pour les déchets MA-VL FI et MI, actuellement disponibles dans 'INB
n° 164/Cedra de Cadarache, seront respectivement saturées a ’hotizon 2027 et 2029. Vous vous
étes engagé (engagement 19 [3]) a définir, pour mi-2020, le calendrier de construction des nouvelles
capacités qui pourraient se substituer a la construction de PEIP HB, dédié, dans votre dossier initial,
a l'entreposage des déchets MA-VL non bitumés, sut le site de Marcoule.

La stratégie de gestion des déchets solides hautement irradiants (HI) du CEA repose sur un
entreposage dans la fosse DIAM de Marcoule, ainsi que dans 'INB Diadem.

Au cours de Pinstruction, vous avez annoncé le report, de 2019 a 2023, de la mise en setvice de
entreposage de déchets irradiants Diadem. I’ASN considere qu’il n’est pas acceptable de reporter
de trois ans la mise en service de cette INB, destinée 2 accueillit les déchets hautement irradiants
et des sources de haute activité (HA) des différents centres du CEA, en provenance notamment
d’installations dont le démantélement figure parmi les plus priotitaires (le Parc d’entreposage (INB
n°56) de Cadarache, la zone de gestion des déchets solides (ZGDS) (INB n°72) de Saclay, les INB
dénommées « procédé » et « support» (n* 165 et 166) de Fontenay aux Roses, ’APM de 'INBS de
Marcoule, le réacteur Phénix (INB n° 71) deMatcoule).

[Demande 8 (ASN)]

Le CEA reclassera la mise en setvice de Pinstallation Diadem comme projet de priorité 1,
afin de ne pas retarder les projets de RCD, notamment la reprise des déchets anciens de
Fontenay-aux-Roses, et de permettre Pentreposage, dans les meilleurs délais, des premiers
colis de déchets hautement irradiants.
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L’entreposage dans P'INB Diadem nécessitera le conditionnement préalable des déchets, qui est
prévu dans Pinstallation ISAIT de Marcoule, également fortement mobilisée pout la gestion des
combustibles usés et des sources scellées usagées. Son taux de charge, ainsi que la saturation de sa
capacité d’entreposage « tampon », sont des facteurs susceptibles d’entrainer un décalage des projets
les plus priotitaires. La remise en service de cette installation, aprés des travaux de rénovation, est
intervenue fin 2018.

RCD de PINB n° 72 (ZGDS, Saclay)

Concernant PINB n°® 72, PASN estime que les engagements E25 (concernant Pévacuation en 2026
des déchets de la zone des 40 puits non drainés et non ventilés) et E26 (concernant 'évacuation
des combustibles usés araldités en poubelles) [3] sont insuffisants et qu’ils doivent étre complétés.
Vous avez en particulier annoncé ne pas étre en mesure de respecter la décision du 22 juillet 2010 de
’ASN [8] concernant la vacuité de la zone des 40 puits'. Ce point fait objet d’'une instruction dans
le cadre de la demande de démantélement de Pinstallation.

Par ailleurs, vous avez indiqué prévoir de traiter les fats de combustibles et déchets mélangés
entreposés dans 15 puits de la zone des 60 puits de FINB n° 72 (« poubelles EPOC ») sur la période
2021-2033. Or, les fts en acier noir dans ces 15 puits sont dégradés par la cotrosion. Comme vous
Pavez indiqué, le désentreposage de ces fts est une opération prioritaire, au regard de Pétat de
Pinstallation (état de la premiere, voire de la deuxieme, barriere de confinement) et de Pinventaire
radiologique présent.

[Demande 9 (ASN)]

Le CEA réexaminera et proposera, au plus tard le 31 juillet 2020, un calendrier détaillé et
actualisé de désentreposage des « poubelles EPOC » de PINB n° 72, fondé sur celui
transmis dans le cadre de Pinstruction du dossier de réexamen et de démantelement de
Pinstallation, en proposant le cas échéant des parades approptiées pour prévenit tout
transfert de radionucléides dans Penvironnement.

RCD de PINB n° 56 (Le Parc, Cadarache)

I’ASN souligne les retards trés importants pris dans les opérations de RCD de 'INB n° 56 a
Cadarache, comme cela avait été déja mis en évidence lors de 'examen de votre stratégie en 2006 et
en 2012,

I’ASN estime nécessaire que vous complétiez les engagements E20 et E21 [3] que vous avez pris
concernant cette INB. L’ASN considére que la reprise des déchets des tranchées en pleine terredoit
étre classée comme priotitaire, au méme titre que celle des déchets non bloqués des fosses et hangats
et, qu’a linstar des mesures prises pour les fosses, des mesures compensatoires doivent rapidement
étre mises en place afin de contenir les migrations de radionucléides constatées dans les nappes
souterraines sous les tranchées. Par ailleurs, la tenue des certains hangars tels le hangar H1 aux
agressions externes n’étant pas démontrée, la reprise des colis qui y sont entreposés doit étre
envisagée.

10 En application de la décision de PASN du 22 juillet 2010 [8], 'entreposage de flits dans les 40 puits non drainés du
bitiment 114 n’est autorisé que jusqu’au 31 mars 2019.
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[Demande 10 (ASN)]

Le CEA reclassera la reprise des déchets des tranchées de PINB n° 56 comme projet de
priorité 1 et présentera, au plus tard le 31 décembre 2021, le calendrier de désentreposage
de ces tranchées. La reprise devta débuter par la tranchée présentant Pinventaire
radiologique le plus important, notamment en plutonium.

[Demande 11 (ASN)]

Dans Pattente des opérations de désentreposage des déchets des tranchées de P'INB n°56,
le CEA proposera, au plus tard le 31 juillet 2021, des mesures compensatoites permettant
notamment de limiter les transferts de pollution vers environnement, aussi bien les sols
que les nappes, et dont la mise en ceuvre n’excédera pas deux ans pour les premiéres
d’entre elles.

RCD des déchets magnésiens

I”ASND constate, pour 'INBS de Marcoule, que certains des projets se conctétisent mais que les
délais de mise en service d’'un nombre important d’installations font "objet de décalages temporels
significatifs depuis 'examen de Pétude prospective des déchets nucléaites de Marcoule (EPDNM)
en 2016. I’ASND considére que la liste des opérations les plus prioritaires (de rang 1), mise 2 jour
en fin d’instruction, est globalement acceptable. Toutefois, ordre de reptise des déchets de
structure magnésiens des ateliers de dégainage des combustibles issus des réacteurs UNGG, traités
dans I'usine UP1 de PINBS de Marcoule, devra étre modifié. I’ ASN rejointcette position.

Cette demande est motivée par les TSM et le niveau de streté des générations de fosses concernées,
plutdét que par la catégorisation des déchets magnésiens en FMA-VC et MA-VL, reptésentant
respectivement 31 % et 69 % de I'inventaire massique en magnésium.

[Demande 12 (ASN/ASND)]

L’ordre de reprise des déchets magnésiens dans ’UC3 seta le suivant :

- enpremier lieu, les déchets entreposés en vrac dans les fosses de Patelier de dégainage
G2-G3 de Matcoule ;

- ensuite les déchets entreposés en coques dans PINB n° 56/le Parc d’entreposage de
Cadarache ;

- enfin, les déchets entreposés dans Patelier MAR400 de Marcoule.

Cette demande est conforme a celle formulée dans le cadre de Pinstruction de ’étude prospective des
déchets nucléaires de Marcoule (EPDNM) en 2016.

Entreposage intermédiaire polyvalent « hors bitumes » (EIP-HB), Marcoule

Le DSND releve une incohérence du planning général de traitement des déchets magnésiens, en
particulier la mise en service tardive de Pentreposage EIP-HB 4 I’horizon 2030, alots que les
opérations de reprise des déchets susceptibles d’y étre entreposés devraient commmencet en 2025-
2026". L’ASND vous demande donc d’avancer la date de mise en service de 'EIP-HB.

[Demande 13 (ASND)]

La date de mise en service de PEIP-HB devra étre avancée a une date cohérente avec celle
de Punité UC3, afin de permettre Pentreposage, dans les meilleurs délais, des premiets colis
de déchets magnésiens MA-VL produits par celle-ci.

1 Le CEA a indiqué depuis que ces opérations devraient démarrer en 2028,
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Conteneurs de déchets technologiques du stockage de verres de Marcoule (SVM)

S’agissant des conteneurs de déchets technologiques (CDT) du stockage des verres de Marcoule,
PASND considére que le caractere suffisant du programme de sutveillance et la capacité des
moyens de surveillance et de reconditionnement envisagés pout assutet la reprise des conteneurs le
nécessitant devront étre démontrés.

[Demande 14 (ASND)]

Le CEA démontrera, au plus tard le 31 décembre 2019, pour la durée escomptée
d’entreposage, le caractére suffisant du programme de sutveillance des CD'T du SVM et la
capacité des moyens de surveillance et de reconditionnement prévus pour assurer la reprise
des conteneurs le nécessitant.

INB n*165 et 166, Fontenay aux Roses

Concernant le site de Fontenay aux Roses, vous vous étes engagé (engagement 24) [3] 4 transmettre,
au plus tard le 31 juillet 2019, linventaire physique et radiologique, consolidé sur la base des
éléments de connaissance disponibles, des déchets et effluents présents dans les différents
équipements du bitiment 18 de 'INB n° 165, en particulier pour la chaine PETRUS, ainsi que dans
les puits du batiment 58 de 'INB n° 166 et a préciser la filiére de gestion retenue. I’ASN considére
que cet engagement n’est pas suffisant pour ce qui concerne le démantélement des installations de
Fontenay-aux Roses, d’autant plus qu’elles se situent en zone utbaine. L’évacuation des fits de
déchets du batiment 58 est une opération priotitaire, au regard de Pinventaire radiologique présent
dans les puits, des incertitudes associées et du vieillissement des équipements patticipant 2 la stireté
de l'installation (barri¢res de confinement et équipements de manutention).

Par conséquent, la mise en service de la cellule EMC (équipement de mesute et de
conditionnement) dans le batiment 58 pour le reconditionnement du millier de flits de déchets
solides irradiants entreposés en puits et alvéoles doit étre confirmée comme une opération
ptioritaire.

[Demande 15 (ASN)]
Le CEA classera en priorité 1la mise en setvice de la cellule EMC dans le batiment 58 du
site de Fontenay-aux-Roses.

En conclusion, votre stratégie de gestion des déchets solides s’appuie globalement sur la
mutualisation des moyens de traitement et d’entreposage des déchets entre vos centres,
que ce soit pour les déchets d’exploitation ou pour les déchets issus des opérations de RCD
et de démantelement. Les installations clés dans cette stratégie sont chacune unique dans
leur fonction et, pour la plupart, font ou vont faire Pobjet de ténovations.

Ainsi, toute indisponibilité prolongée d’une installation unique conduit 2 un blocage de la
filiere de gestion des déchets et donc des projets de RCD, de démantélement mais aussi
d’exploitation d’INB ou d’installations individuelles ’TNBS.

Cette stratégie conduit également 2 augmenter fortement le nombte de transports. En
outre, les quatre nouvelles installations de traitement des déchets solides” que vous

12 Vous avez indiqué, en avril 2018, que quatre nouvelles installations de traitement des déchets solides pourraient étre prévues :

- deux postes de bétonnage, I'un 4 Saclay, Pautre 2 Cadarache, visant 4 diminuer le taux de charge de PINB n© 37 -A, qui
P 2gc, f ¢ che, 2 . q
pourraient étre construits au cours de la prochaine décennie;

- une nouvelle installation ATRIM qui traiterait, 2 partir de 2028, ensemble des déchets irradiants de Marcoule ;

- une nouvelle installation NAT+ a Marcoule, visant a traiter, au-dela de 2035, les déchets de faible et moyenne activités dont
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envisagez actuellement ne pourront étre disponibles qu’a la fin de la prochaine décennie.

[Demande 16 (ASN/ASND)]

Le CEA transmettra, au plus tard le 31 juillet 2020, la stratégie de gestion des déchets
solides stabilisée, en privilégiant autant que possible la construction d’installations neuves
lorsque les activités concernées vont durer plusieurs décennies, et le calendrier associé.

STRATEGIE DE GESTION DES DECHETS LIQUIDES RADIOACTIFS

Initialement, chaque site du CEA disposait d’une station de traitement des effluents, qui procédait
également au conditionnement des concentrats. Le vieillissement de ces installations a conduitle
CEA a mener une politique de mutualisation des installations de traitement, conduisant a multiplier
les transports vers la STEL de PINBS de Marcoule et 4 repozter sur celle-ci la totalité des enjeux de
la filiére, 2 la fois pour les opérations d’exploitation courante, mais aussi pout celles de
démantélement. Ainsi, vous avez pris Iengagement de définir des solutions petmettant
d’augmenter la capacité d’entreposage de réception des déchets liquides MA et HA, en amont de
Patelier STEMA.

L’INB n° 35/ZGEL est dorénavant dédiée au traitement des concentrats anciens et n’assute plus sa
mission de traitement des effluents du centre de Saclay ; ceux compatibles avec les spécifications
de la STEL de Matcoule sont envoyés, de fagon privilégiée depuis 2010, et de fagon systématique
depuis 2016, vers cette derniére.

Par ailleurs, le conditionnement des concentrats de 'INB n°35 accuse un retard important et, selon
les estimations du CEA, devrait durer jusqu’en 2037. Sur le site de Cadarache, 'INB n° 37-B,
doténavant artétée, a été remplacée par PINB n°® 171/Agate. Cependant, les concentrats produits
par Agate doivent étre envoyés vers la STEL de Matcoule pour conditionnement. La STEL de
PINBS de Marcoule, mise en service dans les années 60, a fait ’objet, depuis 2010, de prolongations
successives de lautorisation d’exploitation de son atelier de bitumage, qui doit s’arréter
prochainement. Par la suite, les opérations de traitement des effluents seront réalisées dans Patelier
STEMA, mettant en ceuvre un procédé de cimentation. Toutefois, ce procédé, dont le démarrage
est prévu début 2019 apres plusieurs reports, ne permettra pas le conditionnement de déchets
liquides présentant des caractéristiques physico-chimiques et des activités a spectres aussi larges
que ne le permettait le procédé de bitumage.

En outre, la stratégie de gestion des déchets liquides HA issus des opérations d’exploitation et de
démantelement des installations, qui ne seront pas compatibles avec un traitement dans la STEL
de Marcoule, n’est pas consolidée, que ce soit en termes de traitement (compatibilité éventuelle de
ces déchets avec un traitement dans 'usine Orano de La Hague) ou de transport (conception d’une
citerne de transport de déchets liquides HA, nécessaire pour remplacer la citerne LR56).

Des incertitudes importantes sont associées a la prévision de production de déchets liquides MA
et HA, qui dépendent fortement des procédés (voies séche ou humide) qui seront mis en ceuvre
dans les installations concernées par les programmes de démantélement.

Vous vous étes engagé (engagement 16 [4]) a définir avant le 31 juillet 2020 les solutions permettant
d’augmenter la capacité d’entreposage de réception des déchets liquides MA et HA en amont de
latelier STEMA. L’ASN et PASND considéerent que cet engagement n’est pas suffisant.

le niveau d’irradiation ne justifie pas le traitement dans ATRIM. Cette installation remplacerait le CDS et PINB ne 37-A.
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L’ASN et le DSND considérent que votre stratégie de gestion des déchets liquides aqueux
est fragilisée par votre politique de mutualisation des installations de traitement. Elle
conduit 2 repotrtet sur la STEL de Marcoule la totalité des enjeux de Pexploitation des
installations du CEA, qu’elles soient en fonctionnement ou en démantélement. Cette
configuration présente un risque notable de ne pas pouvoir mener, dans des délais
raisonnables, et en rapport avec les enjeux de sireté identifiés, les opérations de
démantélement. En effet, un aléa sur la STEL conduirait au blocage de Pensemble de votre

programme. En outre, cette stratégie conduit a multiplier les transports d’effluents
radioactifs.

Par ailleurs, le CEA devra, d’une patt, présenter et justifier sa stratégie de gestion des
déchets liquides MA, qui seraient produits aprés Parrét du procédé de bitumage, et ne
seraient pas compatibles avec le procédé mis en ccuvre dans STEMA, d’autre part,
présenter sa stratégie de gestion des déchets liquides HA.

[Demande 17 (ASN/ASND)]

Le CEA présentera :

- au plus tard le 30 juin 2020, une stratégie de gestion des déchets liquides MA, qui
seraient produits aprés P'arrét du procédé de bitumage, et ne seraient pas compatibles
avec le ptocédé mis en ceuvre dans STEMA,

- auplus tard le 31 décembre 2020, une stratégie de gestion des déchets liquides HA issus
des opérations des installations du CEA en fonctionnement ou a Partét, intégrant les
phases d’entreposage, de transport et de traitement de ces effluents.

Par ailleurs, le CEA engagera dans les meilleurs délais la conception et la fabrication de(s)

citerne(s) de transport de déchets liquides HA, nécessaires pour remplacer la citerne LR56.

Enfin, la possibilité de traiter et d’entreposer dans des conditions stires I'ensemble des déchets
liquides otganiques dans les filiéres proposées par le CEA n’est pas encore démontrée. Vous vous
étes engagé (engagement 7 [3], [4]) 2 présenter, au plus tard le 31 juillet 2021, I’étatd’avancement
des études de développement des procédés de traitement ainsi qu’un état, et le cas échéant un plan
d’amélioration, de la stireté des entreposages'” de déchets liquides otganiques. L’ASN et le DSND
relévent que le traitement de 'ensemble des déchets liquides organiques dans les filiéres
envisagées par le CEA n’est actuellement pas acquis.

[Demande 18 (ASN/ASND)]
Le CEA présentera, au plus tard le 31 juillet 2021, conformément a4 son engagement, sa
stratégie de gestion des effluents organiques.

STRATEGIE DE GESTION DES DECHETS PARTICULIERS, HISTORIQUES ET SANS FILIERE

Pout ce qui concerne les déchets dits « particuliers » ou « historiques », tels que les déchets amiantés,
magnésiens, radiferes, mercuriels, oules déchets sans filicre, il est nécessaire d’en établir un inventaire
précis, tant en termes de quantités que de caractéristiques physico-chimiques et radiologiques, pour
retenir ou développer les filiéres de gestionadaptées.

A cet égard, vous vous étes engagé (engagement 7) [3], [4] 2 présenter, au plus tard le 31 juillet
2021, un état des lieux des déchets sans filicre (DSF), des déchets sans filiere immédiate (DSFI),

13 entreposage de déchets liquides dans ATALANTE est d’une capacité limitée.
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des déchets non immédiatement évacuables (NIE), en termes de quantités, d’avancement des
actions de caractérisation et d’identification pour intégter ces déchets dans une filiére de gestion ou
créer de nouvelles filicres. Ces sujets seront par ailleurs approfondis dans le cadre de la prochaine
édition du PNGMDR.

[Demande 19 (ASN/ASND)]

Le CEA présentera, au plus tard le 31 juillet 2021, conformément 2 son engagement, le cas
échéant dans le cadre de la prochaine édition du PNGMDR, Pétat des lieux des déchets
sans filiere (DSF), des déchets sans filiere immédiate (DSFI) ou des déchets non
immédiatement évacuables (NIE), en termes de quantités, d’avancement des actions de
caractérisation et d’identification de ces déchets pour les intégrer dans une filicre de
gestion ou créer de nouvelles filiéres.

STRATEGIE DE GESTION DES COMBUSTIBLES USES

Conditionnement des combustibles usés

Sagissant des installations du CEA qui interviennent en support a la gestion des combustibles usés,
des incertitudes existent sur les flux prévisionnels pour la mise en conteneut, voire le traitement
dans les installations ISAI de Marcoule et 'INB n°® 55/STAR de Cadarache, qui constituent des
installations indispensables. Il est a noter que le taux de charge et la capacité d’entreposage d’ISAT
sont des facteurs susceptibles d’entrainer le décalage des projets priotitaires, en particulier
Pévacuation des combustibles usés de Phénix. Par ailleuts, la coactivité des opérations de R&D et
de traitement et conditionnement de combustibles usés dans STAR est susceptible d’entrainer des
indisponibilités de 'installation.

En outre, la capacité de PINB n°22/CASCAD n’apparait pas suffisante pout entreposet ’ensemble
des combustibles usés, entreposés actuellement dans les installations anciennes du CEA, compte
tenu notamment de la nécessité d’accueillir les combustibles usés de type « COCA », issus du
fonctionnement du réacteur Phénix, s’ils ne pouvaient pas étre traités dans 'usine Orano de La

Hague.

Vous vous étes engagé (engagement n°22 [3]) a présenter, au plus tard le 31 juillet 2020, un schéma
de remplissage de linstallation Cascad de 'INB n° 22, prenant en compte la problématique des
combustibles de 'INB n°71/Phénix qui ne poutraient pas faite 'objet d’un traitement dans Pusine
Orano Cycle de La Hague. Par cet engagement, vous vous étes également engagé a identifier les
risques de saturation de la capacité d’entreposage de Cascad et a présenter, le cas échéant, les
dispositions retenues pour permettre la poursuite des opérations d’évacuation des combustibles
actuellement entreposés dans les installations anciennes de Saclay, Marcoule et Cadarache (massifs,
puits et piscines de PINB n°72 de Saclay, puits de PAPM et de PINB n°71 de Marcoule, piscine
Pégase de 'INB n°22 de Cadarache).

S’agissant des combustibles usés araldités entreposés en « poubelles EPOC"» dans PINB n° 72 de
Saclay, vous vous étes engagé (engagement n° 26 [3]) a préciset, au plus tard le 31 juillet 2021, les
installations vers lesquelles ils seront évacués, ainsi que le calendrier associé, et 4 justifier la stireté
de leurs conditions de transport. Cette date est jugée trop lointaine par PASN et fait objet de
la demande 9.

14 Terme désignant les conteneurs de déchets et d’éléments combustibles irradiés entreposés dans PINB ne 72.
g P
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I’ASN et le DSND relévent que les installations qui interviennent en support 2 la gestion
des combustibles usés, aussi bien pour les réacteurs en fonctionnement que pour les
réacteurs a Parrét, sont fortement sollicitées et que cette configuration présente un risque
notable de ne pas pouvoir mener, dans des délais raisonnables, la reptise des combustibles
usés, actuellement entreposés dans les installations anciennes du CEA. 1l convient donc
que vous établissiez une stratégie de conditionnement et d’entteposage pour Pensemble
de ces combustibles usés.

[Demande 20 (ASN/ASND)]

Le CEA établira, au plus tard le 30 juin 2020, une stratégie relative a la mise en conteneur ou
le traitement, ainsi que Pentreposage a court et moyen termes, de Pensemble des
combustibles usés.

En particulier, le CEA ajoutera au champ de son engagement 2 ([3], [4]) Pinstallation
Cascad et les emballages de transport nécessaires a la gestion des combustibles usés.

Le CEA consolidera, au plus tard le 31 juillet 2021, la stratégie de gestion des combustibles
usés, en cohérence avec sa réponse a Pengagement n° 8 ([3], [4]).

La réponse a cette demande devra étre congue en lien avec les demandes 22 et 27 (ASN/ASND).

Aval du cycle des combustibles

S’agissant des combustibles usés, dans une logique de maitrise des risques, vous menez, en paralléle
des projets destinés a leur retraitement et le projet d’un entreposage a sec de « longue durée » dans
attente de leur traitement.

Vous vous étes engagés (engagement E8 [3], [4]) a vous prononcet, a ’hotizon 2021, pour chaque
famille de combustibles usés (civils et défense), entre 'option d’un traitement 4 'usine Orano Cycle
de La Hague et 'option d’un entreposage a sec, soit en vue d’un traitement ultérieur dans le cas ot
la négociation sur les conditions du traitement ne setait pas aboutie 4 cette date, soit en vue de leur
gestion en tant que déchets.

La date décisionnelle de 2021 ne présente pas de matge au regard de la nature des projets associés
aux options étudiées. Tout retard pourrait étre préjudiciable 4 la disponibilité des installations
d’entreposage. De plus, un entreposage ne peut pas constituer une voie alternative 2 celle du
stockage en couche géologique profonde.

[Demande 21 (ASN/ASND)]

Le CEA complétera sa stratégie sur le devenir des combustibles irradiés:

- en confirmant dés a présent Pinscription de tous ces combustibles 2 Pinventaire de
réserve du stockage en couche géologique profonde et en transmettant 2 PAndra les
informations nécessaires a leur prise en compte,

- en langant dés maintenant, en parallele, les études de retraitement et d’entreposage a
sec.

[Demande 22 (ASN/ASND)]

Le CEA réévaluera sa stratégie de gestion des combustibles usés lotsque les études de
faisabilité technico économique de leur traitement a I'usine Orano Cycle de la Hague
seront achevées. Sur cette base, dans le cadre du prochain PNGMDR, le CEA qualifiera les
combustibles usés, soit de matiéres valorisables, soit de déchets lotsque la faisabilité
technico-économique de leur traitement n’aura pas été acquise.
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Evacuation des combustibles usés du réacteur Phénix

Concernant 'INB n°71 (Phénix), les opérations prioritaires comprennent le désentreposage des
combustibles et la construction des installations de traitement du sodium et des objets sodés issus
de Phénix et des autres installations du CEA, ce qui est satisfaisant. Ces opérations sont prévues
par le décret de 2016 [7]. Toutefois, Iéchéance de 2025 concernant le déchargement des
combustibles, préalable au traitement du sodium, poutrait étre retardée, de 'ordre de trois ans, en
raison des taux de charge ou fragilités des moyens permettant ces opérations : emballages de
transport CADM (chiteau a déchets Phénix modifi€) et IR500, installaion ISAI de
conditionnement des éléments combustibles irradiés (ECI) et installations APM et Cascad.

D’ores et déja, TASN et PASND ont identifié que la solution de transport actuellement utilisée
(emballage CADM) pout le transport des déchets de structute en « poubelle Phénix” » vers les
installations d’entreposage (fosse de P'installation DIAM, autrement dénommée « fosse Phénix 3 »
ou atelier pilote de Matcoule) ne présente pas un niveau de stireté suffisant pour qu’une utilisation
prolongée en soit autorisée.

Or le blocage de Pévacuation des déchets de structure conduit a celui de Pévacuation des
combustibles, Iinstallation Phénix ne disposant d’aucun entreposage tampon. Par ailleurs, la
solution de gestion des aiguilles expérimentales et des combustibles de type COCA doit étre
confortée.

[Demande 23 (ASN/ASND)]

Le CEA présentera d’ici le 31 décembre 2019 sa stratégie, et le plan d’actions associé, pour
assurer la sireté des opérations de transport, de déchargement et d’entreposage des
conteneurs dits « poubelles Phénix » dans le périmeétre et les installations du site de
Mazrcoule.

Le CEA présentera, a la méme échéance, le calendrier de désentreposage des combustibles
usés de Phénix et justifiera la stireté des entreposages intermédiaires et des transports
associés.

STRATEGIE DE GESTION DES SOURCES SCELLEES USAGEES

Les filiéres de gestion des soutces scellées usagées (SSU) reposent sur la disponibilité d’un certain
nombre d’installations et équipements « support » stratégiques présentés ci-apres.

Les filieres d’élimination B (colis MA-VL 870-VS a destination du stockage Cigéo) et C (colis HA
CTD-S a destination du stockage Cigéo) reposent respectivement sur la disponibilité des
installations Chicade et Cedta de Cadarache et des installations ISAT et Diadem de Marcoule. En
outre, 'autotisation de mise en ceuvre du procédé de fabrication des colis 870-VS dans Chicade,
Pautotisation de conditionnement des SSU en colis 870-VS, ainsi que la mise en ceuvre des
conclusions du réexamen de streté de Chicade, sont des préalables nécessaires a 'ouverture de la
filiere d’élimination B, annoncée initialement en 2018. De plus, les autorités soulignent que la
disponibilité de la filiere est soumise a lautorisation d’utilisation de certains emballages de
transport, non encore acquise.

Pout ce qui concerne la filiere d’élimination C, les autorités soulignent que le décalage de la mise
en setvice de Pinstallation Diadem est de nature a réduire les capacités d’entreposage disponibles
de Pinstallation ISAL ainsi que ses capacités de traitement des SSU.

15 Terme utilisé dans le rapport de streté, qui désigne les conteneurs de déchets de structure de Phénix.
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[Demande 24 (ASN/ASND)]

Le CEA intégrera, dans le champ de son engagement 2 ([3], [4]), les installations et les
emballages de transport nécessaires a la gestion des soutces scellées usagées.

La réponse a cette demande devra étre congue en lien avec la demande 27 (ASN/ASND).

STRATEGIE DE GESTION DES MATIERES

Vous considérez que linventaire des maticres radioactives du CEA non susceptibles d’étre
nécessaires 4 la mise en ceuvre de la politique de dissuasion constitue un stock stratégique pour les
besoins en R&D du CEA. Votre stratégie tient ainsi compte des besoins prévisionnels des
programmes de R&D en mati¢res radioactives (réalisation de combustibles expérimentaux ou de
combustibles servant de cceurs noutriciers pour les réacteurs de techerche).

Le principe de lutilisation des matiéres nucléaires civiles non itradiées du CEA dans les
programmes de recherche et développement apparait pertinent. Cependant, le traitement de
combustibles usés spécifiques, le recyclage du stock d’uranium hautement entichi et la valotisation
effective des substances radioactives supposent la mise en setvice de nouvelles installations, dont
les projets ne sont pas trés avancés. L’acceptabilité de cette stratégie sur le plan économique n’est
donc pas acquise. De plus, les voies de valorisation envisagées ne sont pas présentées pout toutes
les matiéres et la faisabilité industrielle de leur traitement n’est pas toujouts démontrée.

LASN considére que la stratégie de gestion des matiéres civiles du CEA non irradiées est fragile,
qu’elle repose notamment sur la construction du prototype de réacteur de IV® génération ASTRID
(dont les perspectives d’engagement sont peu claires).

[Demande 25 (ASN)]

Le CEA révisera sa stratégie de gestion des matiéres non irradiées lorsque les programmes
de R&D d’utilisation des matiéres auront été stabilisés. Sur cette base, le CEA, dans le
cadre du prochain PNGMDR, qualifiera les matiéres entreposées dans les magasins et les
laboratoires, soit de mati¢res valorisables en cas de perspectives crédibles d’utilisation,
sinon de déchets.

STRATEGIE DE GESTION DES TRANSPORTS

Les opérations de transport constituent un maillon essentiel dans la mise en ceuvre des stratégies
de gestion des déchets, des combustibles usés, des matiéres non irradiées et des soutces scellées
usagées.

Des renouvellements d’agtéments ou le lancement de fabrication de nouveaux emballages sont 4
ptévoir, en particulier pour les colis de type B. Des besoins ont été identifiés concetnant des
emballages pour les sources (coques Manon), les déchets solides (CADM), les déchets liquides
(LR56, LR144 etc.) et les matieres (TNBGC).

L’indisponibilité de ces moyens « support » conduirait a des retards importants dans la réalisation
d’un grand nombre d’opérations prioritaires.

Des faiblesses ont par ailleurs été identifiées en termes de capacités annuelles de réception et
d’expédition des installations.
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[Demande 26 (ASN/ASND)]

Le CEA devra réaliser, au plus tard le 31 décembre 2019, un schéma directeur « transport » a
10 ans pour Pensemble du CEA, précisant les opérations de transport nécessaites a la
réalisation des opérations de démantélement priotitaires pour Pensemble de ses centres,
les autorisations a obtenir, ainsi que les actions a mettre en place relatives a la conception
ou au renouvellement d’emballages de transport, aux contenus a transportet et aux
interfaces avec les installations. Ce schéma directeur sera mis a jout tous les deux ans en
cohérence avec la demande 27.

ROBUSTESSE GLOBALE DE LA STRATEGIE

Du fait de la mutualisation des moyens entre vos centres, qui conduit 2 ne disposer dorénavant,
pour certaines opérations, que d’une seule installation, votre stratégie de gestion des matiéres et
déchets radioactifs présente de fortes incertitudes relatives a la disponibilité des installations de
traitement, de conditionnement et d’entreposage, ainsi que des emballages de transpott.

La gestion des matiéres et déchets radioactifs repose en effet sur 'utilisation d’installations qui sont,
pour certaines, a I’état de projet, en phase de mise en service, en cours de rénovation, en attente de
réexamen de sireté ou autorisées a poursuivre leur exploitation pour une durée limitée. Sont
particulierement concernées :

- les installations de traitement des déchets solides (INB n°® 37-A, INB n° 72, CDS, NAT,
ATRIM, UC2 et UC3), de traitement des déchets liquides (STEL/STEMA), de traitement ou de
mise en conteneur de combustibles irradiés sans emploi (STAR, ISAI);

- les installations d’entreposage de déchets solides (Cedra, EIP, Diadem, nouveaux alvéoles
EIP et EIP HB) et d’éléments combustibles usés (Cascad, futur entreposage 2 sec).

Sagissant des emballages de transport, des renouvellements d’agréments ou le lancement de
fabrication de nouveaux emballages sont a prévoir, en patticulier pour les colis de type B.
L’indisponibilité de ces moyens « support » conduirait a des retards importants dans la réalisation
d’un grand nombre d’opérations prioritaires. Ces €éléments constituent des points de fragilité de
votre stratégie, qui est par ailleurs caractérisée par une forte augmentation du nombre de transports.

Vous vous étes engagé (engagement n° 2 [3], [4]) a transmettre tous les deux ans une note de
synthése faisant état de la charge prévisionnelle des installations support et des moyens de transport
interne et sur voie publique des emballages dont Pindisponibilité ou une capacité insuffisante serait
susceptible de mettre en cause la réalisation, dans les délais prévus, des opérations de
démantélement prioritaires Vous indiquez également que les dispositions, de nature matérielle ou
organisationnelle, retenues pour anticiper ou pallier les difficultés et fragilités identifiées seront
présentées dans cette note. La premiére édition de cette note présentera notamment les installations
INB n°37-A, STAR, Cedra, CDS, ISAI, Diadem, les EIP et STEL/STEMA, ainsi que le patc
d’emballages de transport de déchets liquides et solides de type MA-VL. Nous notons que
Péchéance de la premiere édition de cette note sera le 31 juillet 2020.

I’ASN et le DSND estiment que la maitrise de Pappréciation des taux de charge des
installations support au démantélement et a la gestion des substances radioactives est
primotdiale pour la mise en ceuvre de la stratégie proposée par le CEA.

I’ASN et le DSND souhaitent disposer de la premiere édition de cette note de synthése
dés que possible et vous demandent d’identifier, dans cette note, de fagon systématique,
pout chaque installation support, les solutions alternatives, lorsqu’elles existent, pour
pallier son éventuelle indisponibilité prolongée. Une attention particuliére devra étre portée
aux installations anciennes qui pourraient nécessiter d’étre rénovées ouremplacées.
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[Demande 27 (ASN/ASND)]

Au plus tard le 30 juin 2020, le CEA présentera la premiére édition de la note de synthése,
objet de Pengagement 2 ([3], [4]). Il identifiera dans cette note, de fagon systématique,
pour chaque installation support, les solutions alternatives, lotsqu’elles existent, pout
pallier son éventuelle indisponibilité prolongée.

ORGANISATION ET SUIVI DE 1’ AVANCEMENT DES PROJETS

Vous avez mis en place au 1*janvier 2017 une nouvelle organisation pout la conduite de vos projets
de démantelement, incluant les opérations de reprise et de conditionnement de déchets (RCD). Les
principes directeurs retenus pour définir cette organisation tésultent d’une démarche visant 2 tirer
les enseignements des difficultés que vous avez rencontrées.

Vous vous étes engagés (engagement E10) [3], [4] 4 dtesser un bilan de Pefficacité de votre nouvelle

organisation de pilotage des projets de démantélement et de gestion des déchets, sous I'angle du
management de la streté, pour mi-2020.

Prise en compte de la radioprotection des travailleurs

I’ASN et le DSND estiment que la formalisation de votre organisation pourrait étre complétée
pour indiquer de maniére plus précise comment les considérations liées 2 la radioptotection des
travailleurs interviennent pour la priorisation, 'ordonnancement, la conception et la préparation
des opérations de démantélement.

[Demande 28 (ASN/ASND)]

Le CEA indiquera de maniére explicite, dans la directive qu’il s’est engagé a établir pour
début 2020 concernant la maitrise d’ouvrage de démantelement (engagement E3) [3][4],
comment la radioprotection des travailleurs intervient dans ses choixstratégiques.

Suivi de Pavancement des projets

Pour le suivi dans le temps de Pavancement de vos projets, PASN et le DSND estiment nécessaire
que vous procédiez a la remise a jour périodique de différents documents de programmation et de
suivi.

[Demande 29 (ASN/ASND)]

Le CEA transmettra, au plus tard au 31 mars de Pannée suivante, pendant les 10 prochaines
années, le bilan des actions réalisées chaque année et le retour d’expérience
organisationnel qu’il tire de ses actions, pour chaque projet ptiotitaire.

[Demande 30 (ASN/ASND)]

Le CEA transmettra une mise a jour de son dossier « stratégie » au plus tard dans 5 ans.

Etant donné Pampleur des projets de démantélement et de RCD 4 conduire, votre stratégie est
encore incompléte et conduit a des échéances trés tardives, qui n’ont fait que s’éloigner dans le
temps depuis le début de Pinstruction. Face a cette situation insatisfaisante, la mise en place d’un
suivi régulier, entre vos services et ceux de PASN et de PASND, de Pavancement des plans d’actions
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associés sera indispensable afin de prendre en compte efficacement les éventuelles difficultés
rencontrées dans leur déploiement.

[Demande 31 (ASN/ASND)]
Le CEA transmettra, au plus tard le 31 juillet 2019, la liste des opérations les plus

prioritaires.

[Demande 32 (ASN/ASND)]
Le CEA mettra a jour, au plus tard le 31 décembre 2019, les fiches de projet transmises dans
le cadre de la priorisation des opérations de démantelement.

[Demande 33 (ASN/ASND)]

Le CEA proposera, au plus tard le 31 juillet 2019, un mode de suivi périodique de
Pavancement des projets de démantelement, incluant la RCD, sur la base des « grands
engagements » et d’indicateurs complémentaires aux jalons significatifs de streté (JSS).
Il s’engagera, au plus tard le 30 juin 2020, sur les jalons calendaires majeurs de ces projets.

Estimation du cofit a terminaison des opérations de SENEX

Concernant les installations de priorité moindre, vous vous otientez, du fait des limites de vos
moyens humains et financiers, vers un démantélement « en deux temps » de chaque installation :
dans un premier temps, Pévacuation du maximum du TSM puis, a Pissue d’une période
d’interruption pouvant étre longue, l'achévement des opérations de démantélement des
installations.

Les opérations qui en découlent, de surveillance, d’entretien et d’exploitation (SENEX) nécessaires
pour maintenir ces installations dans un état de streté suffisant, une fois le potentiel de danger
évacué, et ce, pendant des décennies jusqu’a leur déclassement, feront augmenter de maniére
significative le cott 4 terme du démantélement de I’ensemble des installations du CEA.

[Demande 34 (ASN/ASND)]

Concernant les installations classées comme étant de priorité moindre, le CEA définira, au
plus tard le 30 juin 2020 :

- les actions d’amélioration de la siireté et de la protection de Penvironnement, résultant
notamment des réexamens périodiques passés et futurs ;

- les principes de surveillance, d’entretien et d’exploitation (SENEX) retenus pour
maintenir ces installations dans un état de siireté suffisant, une fois le TSM évacué, et ce,
pendant des décennies jusqu’a leur déclassement.

Le CEA présentera, a la méme échéance, ’évaluation des cofits a terminaison associés.
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Annexe B a la lettte CODEP-DRC-2019-006483 - ASND /2019-00413

Engagements pris par le CEA a la suite des réunions des 27 et 28 juin 2018 des groupes
permanents d’experts pour les laboratoires et usines (GPU) et pour les déchets (GPD)
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DE LA RECHERCHE A L'INDUSTRIE

% www.cea.fr

Monsieur le Président de I'Autorité de Streté Nucléaire

15, rue Louis Lejeune
CS 70013
92541 Montrouge cedex

Saclay, le 31 juillet 2018

Objet : Engagements suite a la réunion des groupes permanents d’experts des
27 et 28 juin 2018 consacrée a I'examen du dossier du CEA relatif a la stratégie de
démantélement de ses installations et de gestion des déchets radioactifs.

N/Réf.: CAB-AG/DR 2018- N°142

Réf: [1] - Lettre CEA CAB-AG DR n°363 du 16 décembre 2016
[2] - Lettre CEA CAB-AG/DR 2018- N°91 du 25 mai 2018
[3] - Avis et recommandations du Groupe Permanent « Déchets et Usines » des
27et 28 juin 2018 CODEP - MEA - 2018 - 037221 du 18 juillet 2018

Monsieur le Président,

Je vous prie de trouver, ci-joints en annexe, les engagements définitifs du CEA pris suite a
la réunion des groupes permanents d’experts des 27 et 28 juin 2018 consacrée a 'examen
du dossier du CEA relatif a |a stratégie de démantélement de ses installations et de gestion
des déchets radioactifs transmis par la lettre en référence [1].

Ces engagements viennent confirmer les projets d’engagements, établis suite a la réunion
préparatoire des 3 et 4 mai 2018, transmis par la lettre en référence [2]. Les principaux
points d’évolution par rapport aux projets d’engagements proposés dans le courrier en
référence [2] sont :

e La modification de la rédaction de 'engagement 6 relatif a la gestion des déchets
liquides HA suite a la recommandation 2 de l'avis en référence [3] ;

e Lamodification du projet d’engagement 8 relatif a la gestion des combustibles usés
civils suite a la recommandation 3 du méme avis ;

e L’introduction, aprés I'engagement 20, d’'un nouvel engagement relatif a la prise en
compte des tranchées de IINB n°56 du CEA/Cadarache, ce qui induit une
renumérotation des engagements suivants.

Commissariat a I'énergie atomique et aux énergies alternatives
Centre de Saclay 91191 Gif-sur-Yvette Cedex L’Administrateur général
T. +33(0)1 64 50 22 59 F. +33 (0)1 64 50 11 86

francois.jacq@cea.fr
Etablissement public & caractére industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019
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Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, I'expression de ma considération trés
distinguée.

Signée par Francois JACQ
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Annexe a la lettre CEA/CAB-AG 2018- N°142

Réunion des Groupes permanents d’experts des 27 et 28 juin 2018 consacrée a
P’examen du dossier du CEA relatif a la stratégie de démantélement de ses
installations et gestion des déchets radioactifs.

Engagements du CEA

I- Engagements transverses (envoyés également a ASND par lettre CEA/CAB-
AG 2018 N°143)

Suivi des priorités
Engagement 1 :

Le CEA transmettra, sous un an, une actualisation de la priorisation des opérations de RCD
et d’assainissement/démantélement. Elle intégrera notamment les éléments contenus dans
I'annexe de la note CEA/CAB-AG 2018-005 du 9 janvier 2018 complétées par les éléments
de I'annexe 1 de la note CEA/CAB-AG DR 2018-93 du 18 mai 2018.

Elle comprendra un échéancier présentant, pour chacune des opérations considérées
comme prioritaires, les principaux jalons de réalisation.

Cette priorisation et cet échéancier seront actualisés périodiquement, au moins tous les
deux ans.

Engagement 2 :

Le CEA, transmettra, tous les deux ans, une note de synthése faisant état de la charge
prévisionnelle de I'ensemble des installations de support, installations de traitement ou
d’entreposage, ainsi que des moyens de transports sur voie publique et internes et des
emballages mis en ceuvre dans le cadre de ses programmes de RCD et
d’assainissement/démantélement.

Il 'y sera en particulier identifie les équipements et les moyens de transport dont
l'indisponibilitt ou une capacité insuffisante serait susceptible de mettre en cause la
réalisation dans les délais prévus des opérations de démantélement et de RCD prioritaires.

Les dispositions, de nature matérielle ou organisationnelle, retenues pour anticiper ou
pallier les difficultés et fragilités identifiees y seront également présentées.

Pour la premiére édition de cette note de syntheése, seront notamment concernés les
installations INB n°37-A (STED), INB n°55 (STAR), INB 164 (CEDRA) de Cadarache, CDS,
ISAI, DIADEM, les EIP et STEL/STEMA de Marcoule et le parc d’emballages de transport
de déchets liquides et solides de type B utilisés dans le cadre des projets d’A&D.

Méthodologie
Engagement 3 :

Le CEA établira, sous dix-huit mois, une directive de la maitrise d’ouvrage A&D rappelant
les grands principes de sdreté devant gouverner les projets d’A&D. Il y sera notamment
rappelé :

e Que, lorsque la stratégie d’assainissement d’une installation conduit au choix d’un
assainissement poussé, ce choix est justifié en présentant une analyse détaillée des
difficultés ou des contraintes le conduisant a ne pas retenir un assainissement
complet ;
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¢ Que, lorsqu’une approche « multicritéres » est appliquée pour justifier le choix du
scénario d'assainissement « poussé » retenu, la pondération appliquée aux
différents critéres utilisés est présentée et justifiée et que I'un des critéres retenus
devra prendre en compte le risque de non pérennisation des dispositions mises en
ceuvre, le cas échéant, pour maitriser les impacts des éventuelles pollutions
radiologiques et chimiques laissées en place ;

e Que la recherche d’un état final apres assainissement des structures et des sols
compatible avec une réutilisation « tout usage » doit étre privilégiée ; dans le cas ou
celui-ci ne serait pas atteignable, les éléments de justification associés doivent étre
présentés et des restrictions d’'usage pour prévenir tout risque pour les intéréts
protégés lié a un changement d’usage ultérieur doivent étre proposées;

e Qu'il doit étre réalisée, au plus tét, et dans tous les cas avant une éventuelle
interruption momentanée des opérations de démantélement du fait d'une
priorisation des actions d'assainissement sur un site ou de la réutilisation
intermédiaire des structures, l'identification et la caractérisation, ou, en cas
d'impossibilité technique diment justifiée, au moins la description de la nature et de
lampleur présumées, des éventuelles pollutions suspectées de [installation
(structures et sols, y compris sous les structures) lorsqu’il existe des indications
amenant a en suspecter I'existence . Dans le méme temps, il devra étre vérifié le
caractére acceptable de I'impact des éventuelles pollutions résiduelles, d’'une part
sur les « intéréts protégés » (au sens du code de I'environnement) en particulier
pour les éventuels usages intermédiaires, d’autre part sur le scénario de
démantelement. En outre, en complément des dispositions de surveillance de ces
pollutions, il sera mis en ceuvre les dispositions techniquement réalistes qui
s’avéreraient nécessaires afin de limiter leur migration.

Suivi des flux de déchets
Engagement 4 :

Le CEA étendra I'utilisation de I'outil INFLUVAL a I'ensemble des déchets solides et liquides
d’exploitation, d’A&D et de RCD de ses centres :
e Sous 2 ans, pour ce qui concerne les déchets liquides produits par les centres du
CEA/DEN et les déchets solides produits par les centres du CEA/DAM,

e Sous 4 ans, pour ce qui concerne les déchets liquides produits par les centres du
CEA/DAM.

L’exploitation a terme de cet outil INFLUVAL (actualisation annuelle, interprétation des
simulation...) devra permettre une vision prospective suffisante, en particulier au regard
des besoins de gestion des moyens supports a la gestion des déchets.

Déchets de procédés susceptibles de contenir du Magnésium
Engagement 5 :

Le CEA transmettra, sous deux ans, une estimation du nombre de colis résultant du
conditionnement des déchets de procédé de Marcoule pouvant contenir du magnésium,
ainsi que la note d’hypothéses associée concernant le taux d’incorporation dans la matrice
puis mettra en cohérence, pour la partie MAVL concernée, I'inventaire de référence retenu
dans le PIGD.
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Effluents HA et THA
Engagement 6 :

Dans I'hypothése ol des déchets liquides HA et THA issus des opérations d’exploitation,
d’A&D et de RCD des installations de Marcoule serait traitée dans I'usine ORANO de La
Hague, le CEA fera prendre en compte, si nécessaire, une nouvelle famille élémentaire
correspondant aux colis qui en seraient issus, en y associant un inventaire dont les
hypothéses seront précisées.

Gestion des DSF, DSFI et NIE
Engagement 7 :

Le CEA présentera, sous 3 ans, un état des lieux des DSF, DSFI| et NIE en termes de
quantités, d’avancement des actions de caractérisation et d'identification pour intégrer ces
déchets dans une filiere de gestion.

Cet état des lieux intégrera en particulier :

e Pour les effluents organiques : I'état d’avancement des études de développement
des procédés de traitement des déchets liquides organiques qui ne sont pas
compatibles avec les procédés existants et leurs capacités de traitement (procédé
DELOS ou usine d’incinération CENTRACO). Un état de la slreté des entreposages
de déchets liquides organiques provenant des opérations d’A&D et de RCD des
installations du CEA sera également présenté ; le cas échéant, un plan d’actions
d’amélioration des conditions de slreté de ces entreposages.

o Pour les déchets mercuriels: un état des lieux actualisé du mercure métal
contaminé et des déchets technologiques pollués au mercure présents dans ses
installations (quantités et activités), en précisant les quantités devant aller sur 'lCPE
d’entreposage dédiée de Marcoule, 'avancement des études de faisabilité de
procédés de stabilisation par le soufre et autres composés soufrés, ainsi que les
actions en vue d'un éventuel développement vers une voie de traitement
industrielle.

e Pourle plomb : une estimation de la quantité de plomb contaminé présente sur ses
installations.
Gestion des combustibles
Engagement 8 :

Le CEA se prononcera, sous 3 ans, pour chaque famille de combustibles usés, sur le choix
entre un traitement a 'usine ORANO de La Hague et son entreposage a sec, soit en vue
d’un traitement ultérieur dans le cas ol la négociation sur les conditions du traitement n’est
pas aboutie a cette date, soit de leur gestion en tant que déchets.

Valorisation des déchets
Engagement 9 :

Le CEA transmettra, sous trois ans, une étude prospective de réutilisation des gravats de
bétons TFA sur les sites nucléaires.

Management de la streté des opérations d’A&D

Engagement 10 :

Le CEA transmettra, a mi-2020, un bilan de l'efficacité de I'organisation mise en ceuvre en
2017 sous I'angle du management de la sQreté de ses projets d’A&D et de RCD. Ce bilan
sera élaboré sous la responsabilité de la MOA et sera principalement fondé sur les bilans
annuels de s(reté produits par les Centres pour les années 2018 et 2019.
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Il s’attachera en particulier a évaluer :
o Les conditions d’exercice des responsabilités en matiére de slreté des chefs
des installations en démanteélement et des directeurs de centre ;

o L’adéquation des ressources et des compétences des cellules de sireté des
Centres consacrées aux activités de démantelement (validation des dossiers de
sreté, contréles de second niveau).

- Engagements spécifiques aux installations et activités relevant de la
compétence de ’ASN

(Les engagements 11 a 18 ont été pris dans le cadre da réunion de la CSLUD du 13
juin 2018)

11.1- Centre CEA de Cadarache

Engagement 19 :

Le CEA présentera, a mi 2020, les évolutions décidées pour adapter la capacité
d’entreposage de I'INB n°164/CEDRA accompagnées du calendrier prévisionnel des
opérations a engager pour respecter la date de besoin actualisée.

Engagement 20 :

Pour les déchets magnésiens MA-VL conditionnés en coques, actuellement entreposés
dans I'INB 56, le CEA transmettra, sous 2 ans :

- Les options retenues pour procéder a leur transport, sur voie publique et sur le site
de Marcoule, en vue de leur réception pour traitement puis de leur conditionnement
dans les installations individuelles de 'INBS du centre CEA/Marcoule, en incluant
les échéances d’autorisation de transport nécessaire ;

- Le calendrier associé en tenant compte de l'ordre de reprise des déchets
magnésiens dans 'UC3.

Concernant les colis de déchets non-bloqués entreposés a I'INB 56, hors colis contenant
des déchets magnésiens, le CEA, dés consolidation des caractéristiques et au plus tard
sous trois ans, présentera, en tenant compte des conditions de slreté de leur entreposage
actuel sur 'INB 56, les modalités retenues pour la gestion de ces déchets (traitement,
conditionnement, transport et entreposage).

Engagement 21 :

Concernant les tranchées T1, T3, T4 et T5 de 'INB n°56, le CEA caractérisera la pollution
radioactive des nappes et proposera, sous trois ans, un plan d’actions pour réduire les
risques de migration des radionucléides dans les nappes dans I'attente des opérations de
reprise desdites tranchées.

Engagement 22 :

Le CEA présentera, sous deux ans, un schéma de remplissage de I'INB n°22/CASCAD
prenant en compte la problématique des combustibles de 'INB n°71/PHENIX qui ne
pourraient pas faire I'objet d'un traitement dans 'usine ORANO de La Hague.

Le CEA vy identifiera les risques de saturation de la capacité d’entreposage de I'INB
n°22/CASCAD et présentera, le cas échéant, les dispositions retenues pour permettre la
poursuite des opérations d’évacuation des combustibles actuellement entreposés dans les
installations anciennes de Saclay, Marcoule et Cadarache (massifs, puits et piscines de
I'INB n°72/ZGDS de Saclay, puits de 'APM et de 'INB n°71/réacteur PHENIX de Marcoule,
piscine de 'INB n°22/PEGASE de Cadarache).
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Engagement 23 :

Le CEA transmettra, sous deux ans, les études hydrogéologiques des sols sous le batiment
LPC de I'INB°54 et le programme d'investigations a effectuer pour caractériser I'état
radiologique des sols.

11.2- Centre CEA de Paris-Saclay

Engagement 24 :

Le CEA transmettra, sous un an, I'inventaire physique et radiologique, consolidé sur la base
des éléments de connaissance disponibles, des déchets/effluents présents dans les
différents équipements du batiment 18 de I'INB n°165, en particulier pour la chaine
PETRUS, ainsi que dans les puits du batiment 58 de I'INB n°166 et précisera la filiere de
gestion retenue.

Engagement 25 :

Le CEA présentera, sous six mois, les dispositions retenues pour la stratégie de gestion
des déchets solides irradiants du centre de Saclay afin de maintenir une capacité suffisante
d’évacuation des déchets irradiants anciens présents dans la zone des 40 puits de I'INB
n°72, permettant de respecter I'échéance de 2026, correspondant & la fin de leur
désentreposage.

Engagement 26 :

Le CEA précisera, sous trois ans, les installations vers lesquelles seront évacués des
combustibles usés araldités entreposés en poubelles dans I'INB n°72/ZGDS de Saclay et
justifiera les conditions de de transport de ces combustibles. Le CEA transmettra également
le calendrier associé a ces opérations d’évacuation, incluant notamment les jalons associés
a la transmission des demandes d’autorisation nécessaires.

Engagement 27 :

Le CEA s'engage a transmettre, sous un an, I'examen de la pertinence de disposer de
nouvelles cuves d’entreposage pour I'exploitation de 'INB 35/STEL de Saclay.
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DE LA RECHERCHE A L'INDUSTRIE

% www.cea.fr

Monsieur le Délégué a la Sareté Nucléaire
et a la radioprotection pour les installations
et les activités intéressant la Défense
(DSND)

25, rue Leblanc
75015 PARIS

Saclay, le 31 juillet 2018

Objet : Engagements suite a la réunion de la Commission de Sireté des laboratoires et
usines et de gestion des déchets (CSLUD) du 13 juin 2018 consacrée a I'examen du dossier
du CEA relatif a la stratégie de démantélement de ses installations et de gestion des déchets
radioactifs.

N/Réf.: CAB-AG/2018- N°143

Réf: [1] - Lettre CEA CAB-AG DR n°363 du 16 décembre 2016
[2] - Lettre CEA CAB-AG/2018- N°92 du 25 mai 2018

[3] - Avis 2018/CSLUD-21A du 14 juin 2018

Monsieur le Délégué,

Je vous prie de trouver, ci-joints en annexe, les engagements définitifs du CEA pris suite a
la réunion de la Commission de Sireté des laboratoires et usines et de gestion des déchets
(CSLUD) du 13 juin 2018 consacrée a I'examen du dossier du CEA relatif a la stratégie de
démantélement de ses installations et de gestion des déchets radioactifs transmis par la
lettre en référence [1].

Ces engagements viennent confirmer les projets d’engagements, établis suite a la réunion
préparatoire des 3 et 4 mai 2018, transmis par la lettre en référence [2]. Les principaux
points d’évolution par rapport aux projets d’engagements proposés dans le courrier en
référence [2] sont :

¢ La modification de la rédaction de 'engagement 6 relatif a la gestion des déchets
liquides HA suite a la recommandation n°5 de 'avis en référence [3] ;

e La modification du projet d’engagement n°8 relatif a la gestion des combustibles
usés de la défense suite a la recommandation n°6 du méme avis ;

e La suppression du projet d’'engagement n°17 relatif a la prévision des volumes de
déchets liquides HA et THA issus des opérations d’exploitation, d'A&D et de RCD
des installations de Marcoule car son objet devra étre intégré a la réponse a la
recommandation n°5 citée précédemment. Ceci induit une renumérotation des
engagements suivants.

Commissariat a I'énergie atomique et aux énergies alternatives
Centre de Saclay 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
T. +33 (0)1 64 50 22 591’ F. +33 (0)1 64 50 11 86

francois.jacq@cea.fr
Etablissement public & caractére industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019

L’Administrateur général




Je vous en remercie par avance et vous prie d’agréer, Monsieur le Délégué, I'expression
de ma considération trés distinguée.

Signée par Frangois JACQ
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Annexe a la lettre CEA/CAB-AG 2018- N°143

Réunion de la Commission de Sireté des laboratoires et usines et de gestion des
déchets du 13 juin 2018 consacrée a I’examen du dossier du CEA relatif a la
stratégie de démantélement de ses installations et gestion des déchets radioactifs.

Engagements du CEA

I- Engagements transverses (envoyés également a ASN par lettre CEA/CAB-
AG 2018 N°142)

Suivi des priorités
Engagement 1 :

Le CEA transmettra, sous un an, une actualisation de la priorisation des opérations de RCD
et d’assainissement/démantélement. Elle intégrera notamment les éléments contenus dans
I'annexe de la note CEA/CAB-AG 2018-005 du 9 janvier 2018 complétées par les éléments
de I'annexe 1 de la note CEA/CAB-AG DR 2018-93 du 18 mai 2018.

Elle comprendra un échéancier présentant, pour chacune des opérations considérées
comme prioritaires, les principaux jalons de réalisation.

Cette priorisation et cet échéancier seront actualisés périodiquement, au moins tous les
deux ans.

Engagement 2 :

Le CEA, transmettra tous les deux ans, une note de synthése faisant état de la charge
prévisionnelle de I'ensemble des installations de support, installations de traitement ou
d’entreposage, ainsi que des moyens de transports sur voie publique et internes et des
emballages mis en ceuvre dans le cadre de ses programmes de RCD et
d’assainissement/démantélement.

Il 'y sera en particulier identifi¢ les équipements et les moyens de transport dont
lindisponibilitt ou une capacité insuffisante serait susceptible de mettre en cause la
réalisation dans les délais prévus des opérations de démantelement et de RCD prioritaires.

Les dispositions, de nature matérielle ou organisationnelle, retenues pour anticiper ou
pallier les difficultés et fragilités identifi€es y seront également présentées.

Pour la premiére édition de cette note de synthése, seront notamment concernés les
installations INB n°37-A (STED), INB n°55 (STAR), INB 164 (CEDRA) de Cadarache, CDS,
ISAl, DIADEM, les EIP et STEL/STEMA de Marcoule et le parc d’emballages de transport
de déchets liquides et solides de type B utilisés dans le cadre des projets d’A&D.

Méthodologie
Engagement 3 :

Le CEA établira, sous dix-huit mois, une directive de la maitrise d'ouvrage A&D rappelant
les grands principes de sareté devant gouverner les projets d’A&D. Il y sera notamment
rappelé :

e Que, lorsque la stratégie d’assainissement d’une installation conduit au choix d’un
assainissement poussé, ce choix est justifi€ en présentant une analyse détaillée des
difficultés ou des contraintes le conduisant a ne pas retenir un assainissement
complet ;
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e Que, lorsqu’une approche « multicriteres » est appliquée pour justifier le choix du
scénario d’'assainissement « poussé » retenu, la pondération appliquée aux
différents critéres utilisés est présentée et justifiée et que I'un des critéres retenus
devra prendre en compte le risque de non pérennisation des dispositions mises en
ceuvre, le cas échéant, pour maitriser les impacts des éventuelles pollutions
radiologiques et chimiques laissées en place ;

e Que la recherche d’'un état final aprés assainissement des structures et des sols
compatible avec une réutilisation « tout usage » doit étre privilégiée ; dans le cas ol
celui-ci ne serait pas atteignable, les éléments de justification associés doivent étre
présentés et des restrictions d’'usage pour prévenir tout risque pour les intéréts
proteges lie @ un changement d’'usage ultérieur doivent étre proposées;

e Qu'il doit étre réalisée, au plus tot, et dans tous les cas avant une éventuelle
interruption momentanée des opérations de démantélement du fait d’une
priorisation des actions d’assainissement sur un site ou de la réutilisation
intermédiaire des structures, I'identification et la caractérisation, ou, en cas
d’impossibilité technique diment justifiée, au moins la description de la nature et de
I'ampleur présumées des éventuelles pollutions de l'installation (structures et sols,
y compris sous les structures) lorsqu’il existe des indications amenant a en
suspecter I'existence . Dans le méme temps, il devra étre Vvérifié le caractére
acceptable de I'impact des éventuelles pollutions résiduelles, d’'une part sur les
« intéréts protégés » (au sens du code de I'environnement) en particulier pour les
éventuels usages intermédiaires, d’autre part sur le scénario de démantélement. En
outre, en complément des dispositions de surveillance de ces pollutions, il sera mis
en ceuvre les dispositions techniquement réalistes qui s’avéreraient nécessaires afin
de limiter leur migration.

Suivi des flux de déchets
Engagement 4 :

Le CEA étendra I'utilisation de I'outil INFLUVAL a 'ensemble des déchets solides et liquides
d’exploitation, d’A&D et de RCD de ses centres :
e Sous 2 ans, pour ce qui concerne les déchets liquides produits par les centres du
CEA/DEN et les déchets solides produits par les centres du CEA/DAM,

e Sous 4 ans, pour ce qui concerne les déchets liquides produits par les centres du
CEA/DAM.

L’exploitation & terme de cet outil INFLUVAL (actualisation annuelle, interprétation des
simulation...) devra permettre une vision prospective suffisante, en particulier au regard
des besoins de gestion des moyens supports a la gestion des déchets.

Déchets de procédés susceptibles de contenir du Magnésium
Engagement 5 :

Le CEA transmettra, sous deux ans, une estimation du nombre de colis résultant du
conditionnement des déchets de procédé de Marcoule pouvant contenir du magnésium,
ainsi que la note d’hypothéses associée concernant le taux d’incorporation dans la matrice
puis mettra en cohérence, pour la partie MAVL concernée, l'inventaire de référence retenu
dans le PIGD.
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Effluents HA et THA
Engagement 6 :

Dans I'hypothése ou des déchets liquides HA et THA issus des opérations d’exploitation,
d’A&D et de RCD des installations de Marcoule serait traitée dans I'usine ORANO de La
Hague, le CEA fera prendre en compte, si nécessaire, une nouvelle famille élémentaire
correspondant aux colis qui en seraient issus, en y associant un inventaire dont les
hypothéses seront précisées.

Gestion des DSF, DSFI et NIE
Engagement 7 :

Le CEA présentera, sous 3 ans, un état des lieux des DSF, DSFI et NIE en termes de
quantités, d’avancement des actions de caractérisation et d'identification pour intégrer ces
déchets dans une filiére de gestion.

Cet état des lieux intégrera en particulier :

e Pour les effluents organiques : I'état d’avancement des études de développement
des procédés de traitement des déchets liquides organiques qui ne sont pas
compatibles avec les procédés existants et leurs capacités de traitement (procédé
DELOS ou usine d'incinération CENTRACO). Un état de la slreté des entreposages
de déchets liquides organiques provenant des opérations d’A&D et de RCD des
installations du CEA sera également présenté ; le cas échéant, un plan d’actions
d’amélioration des conditions de sireté de ces entreposages.

e Pour les déchets mercuriels: un état des lieux actualis€ du mercure métal
contaminé et des déchets technologiques pollués au mercure présents dans ses
installations (quantités et activités), en précisant les quantités devant aller sur 'l CPE
d’'entreposage dédiée de Marcoule, 'avancement des études de faisabilité de
procédés de stabilisation par le soufre et autres composés soufrés, ainsi que les
actions en vue d'un éventuel développement vers une voie de traitement
industrielle.

e Pourle plomb : une estimation de la quantité de plomb contaminé présente sur ses
installations.

Gestion des combustibles

Engagement 8 :

Le CEA se prononcera, sous 3 ans, pour chaque famille de combustibles usés, sur le choix
entre un traitement a 'usine ORANO de La Hague et son entreposage a sec, soit en vue
d’un traitement ultérieur dans le cas ou la négociation sur les conditions du traitement n’est
pas aboutie a cette date, soit de leur gestion en tant que déchets.

Valorisation des déchets
Engagement 9 :

Le CEA transmettra, sous 3 ans, une étude prospective de réutilisation des gravats de
bétons TFA sur les sites nucléaires.

Management de la siireté des opérations d’A&D

Engagement 10 :

Le CEA transmettra, a mi-2020, un bilan de l'efficacité de I'organisation mise en ceuvre en
2017 sous I'angle du management de la slreté de ses projets d’A&D et de RCD. Ce bilan
sera élaboré sous la responsabilité de la MOA et sera principalement fondé sur les bilans
annuels de slreté produits par les Centres pour les années 2018 et 2019.
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Il s’attachera en particulier a évaluer :
o Les conditions d’exercice des responsabilités en matiére de slreté des chefs
des installations en démantélement et des directeurs de centre ;

o L’adéquation des ressources et des compétences des cellules de slreté des
Centres consacrées aux activités de démantélement (validation des dossiers de
sUreté, contrdles de second niveau).

- Engagements spécifiques aux installations et activités relevant de la
compétence de PASND

11.1- INBS de Marcoule:

Site
Engagement 11 :

Le CEA transmettra, sous 3 ans, une actualisation des connaissances de I'état des
pollutions radioactives (radionucléides concernés, activité, é&tendue au niveau de la nappe
et des terres...) a proximité des canalisations ou des batiments de 'INBS Marcoule ayant
conduit & des fuites dans I'environnement. Il devra en outre étudier leur impact sur les
« intéréts protégés » au sens du code de I'environnement et mettre en place, si nécessaire,
des dispositions complémentaires de surveillance et de limitation des conséquences liées
a ces pollutions.

Déchets magnésiens

Engagement 12 :

Le CEA transmettra, sous 18 mois, la justification de la faisabilité¢ de la réception et du
traitement dans 'UC3 de I'atelier Dégainage des déchets magnésiens de I'INB n°56, ainsi
que du caractére suffisant des capacités d’entreposage associées a ces opérations.

Engagement 13 :

Le CEA transmettra, sous 18 mois, la justification du caractére suffisant des capacités
d’entreposage de l'atelier MAR 400 pour entreposer les colis de déchets provenant
de 'INB n°56 et les colis contenant les dépéts d'insolubles de dissolution des cuves du
SPF/AVM, dans I'attente de leur traitement a 'UC2.

Zone Nord

Engagement 14 :

S’agissant de l'ordre de reprise des déchets de I'lZEN, compte tenu des éléments de
connaissance actuels, le CEA procédera :
e En premier lieu, a la reprise des déchets entreposés en vrac dans les fosses HA,
en particulier les déchets alpha ;

e Ensuite, a la reprise des déchets entreposés dans les fosses STEL, les batiments
99 et 190, en particulier ceux disposant d’un exutoire ;

e Enfin la reprise des déchets activés des blocs de décroissance horizontaux (BDH)
et verticaux (Puits de désactivation) et des fosses Phénix ainsi que les déchets
entreposés dans les tranchées.

CDS:
Engagement 15 :

Le CEA transmettra, sous deux ans, le plan de pérennisation des activités indispensables
au traitement et au conditionnement des déchets, actuellement réalisées dans les
batiments 48 et 114 de l'installation CDS de Marcoule. Ce plan détaillera 'emploi des
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installations existantes et leur reléve progressive par les nouveaux ateliers ATRIM et NAT
(ITDFM), ainsi que I'échéancier associé.

Gestion des effluents

Engagement 16 :

Le CEA présentera, sous deux ans, les solutions retenues permettant d’augmenter la
capacité d’entreposage de réception des déchets liquides MA et HA en amont de I'atelier
de cimentation de la STEL de Marcoule.

Transports
Engagement 17 :

CEA étudiera, sous un an, I'opportunité d'initier la conception d’'un nouvel emballage pour
le transport interne des colis de bitume et hors bitumes de I'INBS Marcoule en considérant

I'évolution des cadences prévue a ce stade.

1.2 INBS de Valduc

STED
Engagement 18 :

Le CEA s'engage a identifier, sous 4 ans, |I'ensemble des catégories de déchets, avec leurs
caractéristiques disponibles, qui doivent faire I'objet de traitements dans la futu
I'INBS de Valduc
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Annexe D ala lettre ASN CODEP-DRC-2019- 006483 - ASND/2019-00413

Liste des références

Lettre ASN CODEP-DRC-2015-021619 et ASND/2015-00742 du 21 juillet 2015 : stratégie de
démantelement des installations du CEA et mise a jour de la stratégie de gestion des matiéres et
déchets radioactifs

Lettre CEA CAB-AG DR n° 363 du 16 décembre 2016 relative a la stratégie de démantélement
des installations du CEA et la mise a jour de la stratégie de gestion des matiétes et des déchets
radioactifs

Lettre CEA CAB-AG/2018-142 du 31 juillet 2018 - Engagements suite 2 la réunion des
groupes permanents d’experts des 27 et 28 juin 2018 consactée a 'examen du dossier du CEA
relatif 4 la stratégie de démantélement de ses installations et de gestion des déchets radioactifs
Lettre CEA CAB-AG/2018-143 du 31 juillet 2018 — Engagements suite 4 la réunion de la
Commission de Streté des laboratoires et usines et de gestion des déchets (CSLUD) dul3 juin
2018 consacrée a 'examen du dossier du CEA relatif 4 la stratégie de démantélement de ses installations
et de gestion des déchets radioactifs

Loi n°2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative 4 la gestion dutable des matiéres et
déchets radioactifs

Décision n°® 2017-DC-0587 de I'Autorité de sireté nucléaire du 23 mars 2017 relative au
conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d’acceptation des colis de déchets
radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage

Décret n°2016-739 du 2 juin 2016 prescrivant au Commissariat a 'énergie atomique et aux
énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantélement de installation
nucléaire de base n° 71 dénommée « Phénix».

Décision n° 2010-DC-0194 du 22 juillet 2010 de PAutorité de shreté nucléaire fixant les
prescriptions a caractére technique de I'installation nucléaire de base n°72 exploitée par le CEA
sur le centre de Saclay (Essonne)
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