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Le calendrier prévisionnel des grandes étapes du projet jusqu’a sa mise en service est le suivant” : 
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* Sous reserve d’obtention des différentes autorisations requises. 
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ANNEXE : Planning du projet Piscine jusqu’à la mise en service 
 

Le planning du projet Piscine EDF à La Hague prévoit : 
 Le dépôt de la demande d’autorisation de création fin 2023 
 L’enquête publique en 2025, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation de création 
 Le décret d’autorisation de création en 2027 et le démarrage du chantier dans la foulée 
 La mise en service de l’installation en 2034 

 

 


