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Référence courrier : 
CODEP-OLS-2023-058934 
  

Monsieur le Directeur du Centre Paris-Saclay 
Commissariat à l’Energie Atomique et aux  
énergies alternatives 
Etablissement de Saclay 
91191 GIF SUR YVETTE Cedex 
 

 Orléans, le xx mm 202x 
 
 
 

 Orléans, le 27 octobre 2023 
 

  

 

Objet : Contrôle des installations nucléaires de base 
 CEA Paris-Saclay – site de Saclay – INB n° 35 

Inspection n° INSSN-OLS-2023-0796 du 31 août 2023 
 « Travaux de vidange de la cuve 40/4 » 

Réf. : [1] Code de l’environnement, notamment son chapitre VI du titre IX du livre V 
 [2] Arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires 

de base 
  

 

Monsieur le Directeur, 
 
Dans le cadre des attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) précisées en référence, concernant 
le contrôle des installations nucléaires de base, une inspection inopinée a eu lieu le 31 août 2023 au sein 
de l’INB n° 35 du centre CEA Paris-Saclay, site de Saclay, sur le thème « travaux de vidange de la cuve 
40/4 ». 
 
Je vous communique, ci-dessous, la synthèse de l’inspection ainsi que les principales demandes et 
observations qui résultent des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs. 
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Synthèse de l’inspection 
 
L’inspection en objet portait sur le thème « travaux de vidange de la cuve 40/4 ». Dans ce cadre, vous avez 
commencé par faire un point sur les principales actualités de l’installation. Vous avez ensuite présenté 
l’état d’avancement du chantier de vidange de la cuve 40/4 et indiqué que celui-ci était replié dans un état 
adapté au fait que la prestation portant sur les opérations de vidange avait été arrêtée. Cette situation 
apparaît liée à une évolution récente du contexte contractuel et des réflexions sont en cours pour définir 
les actions à mettre en place afin de reprendre ces opérations. 
 
L’inspection a comporté une visite de terrain. Dans le cadre de cette inspection, les inspecteurs se sont 
rendus au niveau de la fosse abritant la cuve 40/4, dans le sas d’accès à cette fosse afin de faire un contrôle 
de son état global, ils ont suivi la ligne de transfert, se sont rendus dans le hall 4E et son hall d’exploitation 
HA4 afin d’examiner les armoires électriques présentes, le matériel de pompage en place, ainsi que le sas 
utilisé pour les travaux. Ils  ont examiné des aménagements en lien avec le projet réalisés dans un  local 
attenant au hall THA et dans la cour extérieure. 
 
Les inspecteurs ont également consulté des documents ou des enregistrements, en lien avec le chantier 
de la vidange de la cuve et l'entreposage des fûts contenant les effluents (essais de qualification du 
dispositif de pompage, résultats des contrôles thermographiques des armoires électriques, résultats de 
contrôles d’ambiance notamment). 
 
Les inspecteurs ont réalisé un complément de visite de terrain en lien avec des documents consultés. Ils 
ont également fait procéder à une mise en situation impliquant la Formation locale de sécurité (FLS) afin 
de tester la mise en œuvre d’un nouvel équipement de lutte contre l’incendie mis en place dans le cadre 
du projet. 
 
Au vu de l’examen réalisé, il ressort que le chantier est dans un état correspondant à un arrêt en sécurité 
des opérations. Les inspecteurs relèvent la disponibilité du personnel malgré le caractère inopiné de 
l’inspection, ainsi qu’une bonne disponibilité des documents demandés. Ils ont constaté au travers des 
échanges qu’ils ont eus avec les personnes rencontrées leur connaissance du dossier de la vidange de la 
cuve 40/4 et de ses enjeux. Ils relèvent également la mobilisation du personnel de l’installation pour 
œuvrer à la reprise du chantier et anticiper les actions à réaliser.  
 
Par ailleurs, la mise en situation de la FLS a permis de constater un déroulement adéquat et réactif des 
opérations à réaliser. 
 
La reprise du chantier étant repoussée de plusieurs semaines, il est attendu de votre part une vigilance 
particulière sur les conditions de reprises des opérations, notamment par le biais d’une surveillance 
adaptée.  
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Des informations vous sont également demandées sur les étapes à réaliser pour reprendre le chantier de 
vidange, sur la gestion de la modification de certains aspects du projet, ainsi que des précisions sur la 
gestion des nouveaux équipements d’injection de mousse haut foisonnement. 
 
Enfin plusieurs observations ont été formulées en lien avec des constats faits par les inspecteurs sur le 
terrain, qu’il vous appartient de prendre en compte. 
  
 

I. DEMANDES À TRAITER PRIORITAIREMENT  
Sans objet. 
 

 
 
 

II. AUTRES DEMANDES  
 
Chantier de vidange de la cuve 40/4 

 
Les travaux de vidange de la cuve 40/4 ont fait l’objet d’une autorisation de l’ASN en date du 26 octobre 
2022 portant sur la vidange de la cuve et l'entreposage des fûts contenant les effluents. Conformément à 
la demande de l’ASN, vous l’avez informé par courrier CEA/P-SAC/CCSIMN/2023/257 du 26 avril 2023 
du démarrage des opérations de vidange de la cuve, phase 2.2 du projet (essais en actifs) du 5 au 9 juin 
2023. Après la mise en œuvre de cette phase, la reprise du chantier était envisagée fin août 2023 pour 
débuter la phase suivante.  
 
Lors de l’inspection, vos représentants ont indiqué aux inspecteurs que le chantier était à l’arrêt. Ils ont 
fait état d’un contexte contractuel particulier rencontré avec le prestataire en charge de l’opération du 
fait du départ de ses opérateurs. Un examen spécifique de cette situation est nécessaire pour identifier 
les difficultés contractuelles qu’elle est susceptible d’engendrer. Vos représentants ont fait état de 
réflexions en cours sur les suites à donner afin de permettre la reprise du chantier en toute sûreté. 
 
Demande II.1 : transmettre le planning de reprise du chantier de vidange de la cuve 40/4, en précisant 
les différentes étapes à réaliser. 
 
Evolution du projet 
 
Lors de la visite terrain, les inspecteurs se sont rendus sur les zones d’implantation de divers équipements 
ou aménagements qui seront utilisés pour l’évacuation des déchets générés par les travaux de vidange de 
la cuve 40/4. Le dossier d’autorisation précité prévoit le recours à un conteneur ISO 20 pieds pour le 
transport des fûts assemblés vers l’exutoire. Vos représentants ont précisé qu’il était finalement prévu de 
recourir à un véhicule (camionnette). 
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Cette évolution du projet doit être examinée conformément aux dispositions fixées par la décision 
n° 2017-DC-0616 de l’ASN du 30 novembre 2017 modifiée relative aux modifications notables des 
installations nucléaires de base. 
 
Demande II.2 : examiner la modification envisagée au regard des dispositions de la décision n° 2017-
DC-0616 de l’ASN du 30 novembre 2017 modifié et préciser le niveau de modification et la procédure 
qui sera mise en œuvre. 
 
Mise en place d’un équipement permettant l’injection de mousse haut foisonnement  
 
A l’issue des échanges techniques menés dans le cadre de l’instruction de votre dossier portant sur la 
vidange de la cuve et l'entreposage des fûts contenant les effluents, vous avez mis en place un dispositif 
permettant de recourir à une injection de mousse haut foisonnement dans le hall THA au sein duquel 
seront entreposés les fûts de déchets avant transfert vers l’exutoire retenu. Compte tenu de l’avancement 
des travaux de vidange de la cuve 40/4, aucun fût lié à cette opération n’est actuellement entreposé dans 
ce local. Les dispositifs de lutte contre l’incendie sont cependant en place. 
 
Vos représentants ont précisé que des formations étaient en cours impliquant les personnels de la 
Formation locale de sécurité (FLS). 
 
Les inspecteurs ont examiné les équipements en place et fait réaliser une mise en situation comprenant 
une intervention de la FLS pour se raccorder à ces nouveaux équipements. Si la mise en situation s’est 
bien déroulée, les inspecteurs notent que les modalités de gestion des matériels sont à préciser. En effet, 
il est apparu qu’elles n’étaient pas définies (classement EIP ou non de ces équipement, service 
responsable, périodicité des maintenances et des contrôles et essais périodiques).  

 
Demande II.3 : préciser les modalités de gestion des équipements en place et destiné à permettre le 
raccordement des moyens de la FLS et l’injection de mousse haut foisonnement. 
 
Sas de travail du hall HA4 
 
Vous avez indiqué aux inspecteurs que le sas de travail utilisé pour les essais de pompage en actif avait 
été déclassé à l’issue des travaux. Les effluents pompés (environ 75 litres) restent cependant présents à 
l’intérieur de la transicuve présente dans le sas. 
 
Demande II.4 : justifier le retrait de la surveillance du sas de travail présent dans le hall 
d’exploitation HA4. 
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III.  CONSTATS OU OBSERVATIONS N’APPELANT PAS DE REPONSE 
 
Affichages du zonage radiologique 
 
Observation III.1 : des échanges ont eu lieu entre vos représentants et les inspecteurs sur les affichages 
du zonage radiologique présents. Ceux-ci sont à modifier en fonction des chantiers ou opérations 
réalisés. Il vous appartient de veiller à ce qu’ils correspondent à leurs enjeux. 
 
Volume des « lèchefrites » présentes sous la cuve 40/4 
 
Observation III.2 : les inspecteurs se sont rendus dans le local permettant l’accès à la fosse abritant 
notamment la cuve 40/4. Ils ont demandé à visionner, via l’équipement vidéo présent, les abords de cette 
cuve. Il en ressort que des dispositions sont prises pour récupérer les fuites provenant de la cuve 40/4 via 
des « lèchefrites » (rétentions de faible hauteur recouvertes de vinyle) présentes dans la rétention associée 
à cette fosse. Au regard de la capacité de rétention des « lèchefrites », le CEA doit maintenir une vigilance 
particulière sur le suivi des fuites de cette cuve afin de garantir dans le temps que le volume de rétention 
des « lèchefrites » reste adapté. 
 
Création d’une issue de secours 
 
Observation III.3 : la fosse abritant la cuve 40/4 a été équipée d’un dispositif d’issue de secours. Il vous 
est rappelé qu’un tel dispositif fait l’objet de vérifications spécifiques au titre du code du travail 
(notamment concernant les affichages, éclairages…). 
 
Implantation de la ligne de transfert 
 
Observation III.4 : lors de l’examen de l’état de repli du chantier de pompage de la cuve 40/4, les 
inspecteurs ont suivi le parcours emprunté par la ligne semi-rigide double enveloppe qui permet le 
pompage des effluents de la cuve 40/4. Cette ligne est implantée de façon à permettre la détection d’une 
présence éventuelle de liquide dans la double enveloppe (possibilité de visualiser la situation au point 
bas). Il vous appartient de veiller à ce que la configuration de cette ligne à la reprise des travaux permette 
bien d’éviter toute accumulation, dans les points bas de cette ligne, en cas de fuite de la première barrière. 
 
Contrôle thermographique des armoires électriques 
 
Observation III.5 : le hall 4E et son hall d’exploitation HA4 abrite une partie de la ligne de transfert, le 
sas de travail et le matériel nécessaire au pompage des effluents de la cuve 40/4. Dans le cadre de la 
maîtrise du risque incendie dans ces locaux, des contrôles thermographiques des armoires électriques à 
proximité de nouveaux équipements étaient prévus. Les inspecteurs ont fait un point sur le terrain sur 
les armoires concernées. Ils ont également vérifié les résultats des contrôles thermographiques réalisés 
et ont noté que les armoires électriques présentes avaient été contrôlées à l’exception d’une armoire.  
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Vos représentants ont précisé que le contrôle thermographique n’était pas requis du fait des 
caractéristiques de cette armoire. Il vous appartient de vérifier que cette situation est bien justifiée. 
 
Balise de contrôle en continu de la radioactivité 
 
Observation III.6 : lors de leur passage au niveau du hall HA4, les inspecteurs ont observé la présence 
au niveau d’une balise de contrôle en continu de la radioactivité, de composants électroniques hors du 
boitier de cet équipement. Il vous appartient de veiller que cette situation soit sans impact sur le bon 
fonctionnement de cette balise. 
 
Préparation des travaux dans des locaux de l’INB 
 
Observation III.7 : au regard de l’état apparent des parois du local retenu pour effectuer l’enfûtage des 
effluents liquides produits, il est nécessaire que le CEA maintienne une attention particulière sur la 
réalisation des diagnostics portant sur les locaux de l’installation, afin d’éviter que leur état ne conduise 
à des retards dans l’enclenchement des travaux qui y sont prévus. 
 
Suite donnée à l’observation III.2 de la lettre de suite de l’inspection du 11 mai 2023 
 
Observation III.8 : dans l’observation III.2 de la lettre de suite CODEP-OLS-2023-031682 du 26 mai 2023 
de l’inspection INSSN-OLS-2023-0795 réalisée le 11 mai 2023, il vous a été rappelé, dans le cadre du 
chantier de vidange de la cuve 40/4, la demande des inspecteurs d’avoir une transmission d’un bilan 
synthétique des essais en actif ainsi qu’une confirmation de l’estimation des déchets liquides générés par 
rapport aux études prévisionnelles. Dans votre courrier de réponse CEA/P-SAC/CCSIMN/2023/461 du 
18 septembre 2023, vous avez transmis le PV du premier essai en actif. Il mentionne des résultats 
conformes aux attentes. Vous confirmez également dans votre réponse que, comme échangé lors de 
l’inspection du 31 août 2023, le traitement des résultats de l’analyse radiochimique sur la prise 
d’échantillon est en cours. Je prends note de l’échéance que vous avez retenue (1er trimestre 2024) pour la 
transmission du volume pompé dans le cadre des opérations de vidanges de la cuve à venir. Vous veillerez 
à accompagner cette transmission de votre analyse sur l’estimation des déchets liquides générés par 
rapport aux études prévisionnelles. 
 
Exercice de mise en situation de la FLS 
 
Observation III.9 : les inspecteurs notent positivement le déroulement de l’exercice de mise en situation 
impliquant une opération de raccordement du fourgon pompe tonne (FTP) de la FLS aux équipements 
récemment installées afin de permettre l’injection de mousse haut foisonnement dans le hall THA qui 
abritera les fûts de déchets liquides en lien avec le chantier de vidange de la cuve 40/4. 
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Isolement des réseaux 
 
Observation III.10 : les inspecteurs ont bien noté la présence d’avaloirs au niveau des aires étanches 
situées à proximité immédiate des zones de transfert des fûts de déchets liquides produits et/ou à 
produire. 
Les inspecteurs ont relevé la bonne pratique que vous avez mis en place afin de recueillir les effluents qui 
pourraient être accidentellement répandus au niveau de ces aires étanches. Vous avez en effet prévu des 
dispositions qui comprennent notamment la mise en place d’obturateurs dans les caniveaux et au niveau 
de la bouche d’eau pluviale. 
 

 
 
 

Vous voudrez bien me faire part sous deux mois de vos remarques et observations, ainsi que des 
dispositions que vous prendrez pour remédier aux constatations susmentionnées. Pour les engagements 
que vous prendriez, je vous demande de les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance 
de réalisation. 
 
Je vous rappelle par ailleurs qu’il est de votre responsabilité de traiter l’intégralité des constatations 
effectuées par les inspecteurs, y compris celles n’ayant pas fait l’objet de demandes formelles. 
 
Enfin, conformément à la démarche de transparence et d’information du public instituée par les 
dispositions de l’article L. 125-13 du code de l’environnement et conformément à l’article R. 596-5 du 
code de l’environnement, je vous informe que le présent courrier sera mis en ligne sur le site Internet de 
l’ASN (www.asn.fr). 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 

 

Le Chef de la division d’Orléans 
 
 
 
 

Signé par : Arthur NEVEU 
 

 

http://www.asn.fr/

