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PNGMDR 2022 - 2026

Action FA-VL.4

« Déposer un dossier présentant les options
techniques et de slreté retenues pour un
stockage sur le site de la communauté de
communes de Vendeuvre-Soulaines »

Délimitation de la zone d’étude du site de la communauté
de communes de Vendeuvre-Soulaines (CCVS)
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PNGMDR 2022 - 2026

Action FA-VL.4

Article n°33 du projet d’arrété (version mise en consultation publique le 13 mai 2022)

o Demande a I’Andra de remettre, « avant le 30 juin 2022, une feuille de route explicitant les étapes
d’élaboration d’un dossier présentant les options techniques et de sureté retenues, d’un
niveau de maturité correspondant a un avant-projet sommaire, pour le stockage sur le site
de la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines d’un inventaire de déchets que
I’Agence proposera.

Cette feuille de route vise a ce que le dossier puisse étre déposé d’ici le 30 juin 2023.
| ’autorité de slreté nucléaire est saisie pour avis sur ce dossier.

L’Andra remet un dossier d’options de slreté pour le déploiement d’un stockage de déchets de
faible activité a vie longue sur ce site, d’un niveau de maturité correspondant a un avant-projet
détaillé, cinq ans aprés I'avis de I’Autorité de slreté nucléaire susmentionné. »

Demande qui s’inscrit dans le cadre de la poursuite des études du rapport d’étape remis en
2015 dans le cadre du PNGMDR 2013-2015
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Les déchets candidats au
projet de stockage a faible
profondeur sur le site de la
communauté de communes
de Vendeuvre-Soulaines

B:l;'ique de graphite
(en‘lpileme,'lt)

: e S
= . Fats.d’eArob8s bilRURIBG =
| (CEA Marcoule)

‘ ANDRA

orisation expresse et préalable.



Inventaire des dechets FA-VL

Un inventaire en évolution

Les déchets aujourd’hui catégorisés FA-VL, étudiés dans le cadre du rapport d’étape de 2015

o Des déchets radiféres
 Issus de I’exploitation de minerais pour I’extraction de terres rares, de zirconium ou d’uranium
« assainissement d’anciens sites industriels ayant utilisé du radium ou du thorium au XXéme sjécle
o Des déchets NORM (radioactivité d’origine naturelle) et déchets issus de la dépollution de sites
o Des déchets de graphite (empilements, chemises et déchets dits UNGG de la Hague)
* Premiére génération de réacteurs d’EDF et du CEA aujourd’hui arrétés et devant étre démantelés
o Des fats d’enrobés bitumineux de faible activité
 traitement des effluents liquides radioactifs générés par les installations du site de Marcoule avant 1995
o Des déchets technologiques produits par les usines d’Orano La Hague

— Représentant environ 190 000 m3 de déchets conditionnés
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Inventaire des déchets FA-VL

Un inventaire en évolution

Des déchets jusqu’alors catégorisés MA-VL par leurs producteurs, pour lesquels une
recatégorisation en déchets FA-VL est proposée par le CEA et Orano dans I’attente des critéres
définis par I’Andra, et dont I’étude en stockage sur le site de la CCVS est demandée par les
producteurs

o La quasi totalité des déchets bitumés MA-VL produits par le site du CEA de Marcoule
« soit 34 000 m3 supplémentaires par rapport au volume de ces déchets étudié en 2015

o Une grande partie des déchets bitumés MA-VL produits par le site d’Orano La Hague
« Soit 14 000 m3

o Des déchets technologiques et de procédé de spectre a émetteurs alpha produits par les sites CEA
de Cadarache et de Marcoule

« Soit 26 600 m3 de déchets conditionnés

o Des déchets technologiques et de procédé produits par les usines d’Orano La Hague
« Soit 4 400 m3 de déchets conditionnés

— Représentant environ 80 000 m3 de déchets conditionnés

Soit un total d’environ 270 000 m3 de déchets conditionnés
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Feuille de route pour

I’elaboration du « Dossier
FA-VL 2023 »

e
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D'UN STOCKAGE A FAIBLE PROFONDEUR

O RGILEUSE DU SITE OF 1A CCVS conception d’une installation de stockage

ARGILEUSE DU SITE DE LA CCVS

s de déchets FA-VL sur le site de la CCVS

—
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Etude de pré-faisabilité d’un stockage sur le site de la

communaute de communes de Vendeuvre-Soulaines

Contexte de la poursuite des études du rapport d’étape de 2015
o Enseignements acquis sur le plan de la streté, des techniques constructives, des enjeux environnementaux
o Connaissances acquises lors des campagnes d’investigation géologique du site (2013-2015 et 2017-2018)

o Lettres de suite de I’ASN de 2016 (« il sera difficile de démontrer la faisabilité, dans la zone investiguée, d’une
installation de stockage de I'intégralité des déchets de type FA-VL » et demande de prendre des marges sur la
profondeur d’implantation)

Travaux du GT FA-VL de 2019 dirigé par ’ASN pour établir un guide de streté pour la conception
d’un stockage a faible profondeur de déchets FA-VL, dont les conclusions ont été présentées au
groupe permanent « Déchets » en mars 2021
o Ont permis de préciser certaines exigences (gestion du radon, ressource en eau...)
o Des exigences de slreté structurantes pour la conception d’un tel stockage restent a définir, en particulier:
* Les scénarios d’intrusion a étudier pour justifier la profondeur d’implantation
« La démarche de sureté aux grandes échelles de temps (post 50 000 ans) pour des déchets FA-VL

o Le GPD a accueilli favorablement la démarche proposée par ’Andra pour apporter une démonstration de sireté
du stockage aux grandes échelles de temps (avis GPD de mars 2021)
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Grands objectifs du « Dossier FA-VL 2023 »

Dans ce contexte, I’Andra a défini les grands objectifs a atteindre au travers du « dossier FA-VL 2023 »

o Présenter des éléments préliminaires (inventaires non définitifs, études de préfaisabilité) permettant a I’ASN de se positionner
notamment sur:

« Présenter les principales options de conception et de slreté d’un stockage a faible profondeur
« Présenter la démarche de siireté pour la phase d’apres fermeture du stockage (post-50 000 ans)
« Présenter le programme d’études identifiées pour I’étape suivante de constitution d’un dossier d’options de s(ireté de niveau APS

Analyser les possibilités d’implantation d’un stockage de déchets FA-VL sur le site de la CCVS

Etudier les familles de déchets candidats en apportant des éléments de slreté aprés-fermeture, pour permettre de définir
ultérieurement Pinventaire a stocker

o Identifier les études a mener pour I’étape suivante de constitution d’un dossier d’options de slireté

Les conclusions de ce dossier permettront ainsi :

o D’éclairer le réle d’un stoc.kat_?_e a faible profondeur dans la stratégie de gestion des déchets FA-VL, au regard des autres solutions de
gestion identifiées en particulier sur le plan de la proportion au enjeux

o Une prise de décision collective sur la poursuite des études vers un DOS

La définition de I'inventaire des déchets qui seront étudiés pour le dossier d’options de sdreté sera une étape a
mener a I'issue de I'instruction du dossier 2023

Ces objectifs sont présentés dans la feuille de route appelée par I’article n°33 de I’arrété PNGMDR, élaborée en se
fondant notamment sur :

o Le retour d’expérience des études précédentes

o Des échanges avec I’ASN et I'IRSN a la suite du GT FA-VL
o Des échanges avec les producteurs ANDRA
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Feuille de route du « Dossier FA-VL 2023 »

Feuille de route transmise mi octobre a la DGEC aprés avoir été partagée avec les
producteurs et présentée a I’ASN et I'IRSN.

Elle présente, outre les grands objectifs présentés ci-avant:

o L’articulation du dossier 2023 avec les autres demandes du PNGMDR sur les déchets FA-VL
e Action FA-VL.1 : relative a la définition de critéres de distinction des déchets FA-VL/MA-VL

« Action FA-VL.2 : relative a la définition de scénarios de gestion des déchets FA-VL : le dossier 2023
permettra de préciser le réle du site de la CCVS dans la stratégie de gestion des déchets FA-VL

« Action FA-VL.4 : relative a la concertation sur les territoires pressentis, en particulier sur le site de la CCVS,
qui fera I’objet d’une feuille de route dédiée

o Les études que I’Andra méne pour apporter des éléments permettant de décider de la poursuite
des études de conception vers un dossier d’options de slireté
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« Dossier FA-VL 2023 »

Les grandes données d’entrée

Définition des grandes données d’entrée pour le dossier :

1- Inventaire des déchets étudiés (inventaire préliminaire d’étude) : étude de tous les déchets
candidats a ce stockage:

o les déchets FA-VL étudiés pour le rapport d’étape de 2015

o des déchets catégorisés MA-VL a leur production que les producteurs proposent de recatégoriser
FA-VL

2- Définition d’'une profondeur d’implantation du stockage tenant compte des risques
d’intrusion, des phénomenes d’érosion et de la géologie du site

e Etudes menées pour une profondeur minimale de 30 m au toit des alvéoles de stockage
« Justifications fondées sur I’étude de I’aléa érosif et I’évaluation de scénarios d’intrusion

3- Définition des architectures de stockage modélisées pour les évaluations de sureté long
terme, en cohérence avec les techniques constructives a I’étude
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« Dossier FA-VL 2023 »

Programme des études (1/2)

Acquisition et définition des données d’entrée pour les études de sireté apres-fermeture

Etudes de I’évolution géodynamique du site
o Etude de I’aléa érosif sur au moins 50 000 ans sur le site et évolutions jusqu’a 100 000 ans
o Etude bibliographique sur les argiles dégradées (application aux situations conventionnelles)

Evaluations de slireté « aprés-fermeture »
o Pour les deux grandes périodes considérées dans la structuration de la démonstration de sireté
o Pour la période allant de 0 a quelques dizaine de milliers d’années (50 000 ans) :

« Evaluations des transferts par I’eau des radionucléides et toxiques chimiques en évolution normale sur la
période 0 a 50 000 ans, pour des hypotheses et parameétres choisis de facon a ne pas sous estimer les
transferts, accompagnées d’étude de sensibilité au meilleur de la connaissance

« Evaluation de situations d’intrusion humaine involontaire pour un stockage a 30 m de profondeur
o Pour la période post 50 000 ans:

« Evaluation de situations conventionnelles pour apprécier les conséquences du stockage sur le trés long
terme (post 50 000 ans) - démarche proposée par I’Andra
‘ ANDRA
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« Dossier FA-VL 2023 »

Programme des études (2/2)

Analyse des enjeux et contraintes associés a I'implantation sur le site de la CCVS

o Analyse des enjeux environnementaux
« Biodiversité, eau, sylvicole et paysage

« Objectif de hiérarchisation et d’identification des enjeux qui seraient de nature a écarter certaines zones dans les
choix d’implantation voire a mettre en cause la réalisation d’un stockage

= Respect de la séquence Eviter-Réduire-Compenser
o Analyse des contraintes juridiques et réglementaires d’implantation sur le site

Etudes des meilleures techniques disponibles (MTD) pour la construction d’un stockage a
faible profondeur en milieu argileux

o Techniques constructives a ciel ouvert (excavation) ou souterraines (galeries ou microgaleries)

o Estimation des capacités volumiques de stockage qui seraient offertes par chacune sur le périmetre de la zone
investiguée

o Analyser les limites techniques, estimer les colts et les délais de réalisation, identifier les difficultés techniques
a étudier pour la suite

o ldentifier les sujets en lien avec la streté d’exploitation qui nécessiteront des études particulieres
o Analyse du retour d’expérience et de I’état de I’art pour la réalisation d’une couverture remaniée
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« Dossier FA-VL 2023 »

Synthése

Synthese des conclusions des études:

o Identification des possibilités et limites techniques d’implantation tenant compte de I’ensemble
des résultats

o Analyse des résultats des études de slreté long terme pour le stockage des différentes familles
de déchets en vue de la définition d’un inventaire a stocker sur le site - Inventaire a définir en
amont de I’étape DOS APS

o Identification des études a mener pour la constitution du dossier d’options de sireté
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« Dossier FA-VL 2023 »

Echéancier

Echéancier des lots d’étude:

2022 2023
11 12 13 T4 1 12 3 | 14

Définition de I'inventaire des déchets FA-VL étudiés pour le dossier 2023

Etablissement des données d'entrée

Etudes des évolutions géodynamiques du site

Etudes de siireté aprés-fermeture
|dentification des enjeux et contraintes de surface

Etudes des technigues constructives

Synthése des études et élaboration du dossier
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DE DECHETS FA-VL DANS LA FORMATION
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