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Monsieur le directeur du CEA CADARACHE 

13108 SAINT PAUL LEZ DURANCE 

 
 

Marseille, le 22 mars 2023 

Objet :  Contrôle des installations nucléaires de base  
 Lettre de suite de l’inspection du 15 mars 2023 sur le thème « Conception / construction » à RJH 

(INB 172) 

N° dossier:  Inspection no INSSN-MRS-2023-0648  
Références :  

[1] Code de l’environnement, notamment son chapitre VI du titre IX du livre V  
[2]    Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de 

base 

 

Monsieur le directeur, 

Dans le cadre des attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) en référence [1] concernant le 
contrôle des installations nucléaires de base, une inspection a eu lieu le 15 mars 2023 dans RJH (INB 
172) sur le thème « Conception / construction ». 

Je vous communique ci-dessous la synthèse de l’inspection ainsi que les demandes, constats et 
observations qui en résultent.  

 

Synthèse de l’inspection 

L’inspection de l’installation RJH (INB 172) du 15 mars 2023 portait sur le thème « Conception / 
construction ». 

L’équipe d’inspection a examiné par sondage différentes activités en cours, et notamment la réalisation 
du circuit de refroidissement primaire du réacteur, pour le traitement des écarts détectés sur les 
échangeurs ainsi que les dispositions de conception retenues pour prendre en compte le risque de 
présence de corps migrants.  

Les inspecteurs se sont également intéressés au traitement de l’étanchéité des sols et parois des 
casemates primaires du bâtiment réacteur comme celle des platines du génie civil de dormant de portes 
de sas, aux évolutions de conception du circuit de refroidissement des dispositifs MOLFI ou encore de 
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l’avancement du traitement de l’écart sur le sectionnement de plusieurs armatures d’une dalle, dû à des 
erreurs de positionnement de perçage en zone de reprise des fuites (ZRF). 

L’équipe d’inspection a effectué une visite du chantier, en particulier de la casemate des traversées, 
d’une casemate primaire, de la zone arrière des cellules chaudes et de la ZRF. 

Au vu de cet examen non exhaustif, l’ASN relève la rigueur dans la conduite du projet mais s’interroge 
sur les causes des écarts détectés sur les échangeurs, tant dans la réalisation des activités en usines que 
sur l’efficacité de la surveillance mise en œuvre. L’analyse des causes devra aboutir à une vision claire 
et exhaustive des éventuels manquements, afin d’en tirer le retour d’expérience nécessaire. L’ASN 
rappelle que les exigences de la réglementation spécifique des équipements sous pression nucléaires 
(ESPN), comme les contrôles réalisés à ce titre, sont complémentaires des exigences de l’arrêté [2], 
notamment concernant les activités et éléments importants pour la protection (EIP et AIP) et la 
surveillance de ces derniers. 

Des demandes de compléments d’informations ont été formulées à l’issue de cette inspection sur les 
différentes thématiques vérifiées. 

 

I. DEMANDES À TRAITER PRIORITAIREMENT 

Cette inspection n’a pas donné lieu à des demandes à traiter prioritairement. 

 

II. AUTRES DEMANDES  

Circuit primaire 

L’équipe d’inspection s’est intéressée aux écarts détectés sur les trois échangeurs du circuit primaire. 
Il a notamment été détecté la présence de trace d’oxydation au niveau des tubes qui permettront le 
transfert de chaleur vers le circuit secondaire ainsi que la présence d’huile et de copeaux métalliques.  

L’analyse des causes de ces écarts est encore en cours, en lien avec les fournisseurs de ces équipements. 

Demande II.1. : Transmettre la fiche d’écart lorsque l’analyse des causes aura été formalisée et 
lorsque les actions correctives auront été approuvées. 

 

De plus, les inspecteurs se sont intéressés aux dispositions qui seront mises en œuvre pour limiter le 
risque de présence de corps migrants dans le circuit primaire. Des rinçages de différents équipements 
devraient être réalisés avant la mise en service. 

Demande II.2. : Transmettre le processus détaillé de l’ensemble des dispositions retenues pour le 
rinçage du circuit primaire, précisant les équipements concernés et, le cas 
échéant, ceux qui ne nécessiteraient pas de rinçage, en justifiant ces choix. 

 

 



 

3/5 

Circuit de refroidissement des dispositifs MOLFI 

Des modifications concernant les principes du circuit de refroidissement des dispositifs MOLFI 
(MOLybdène de FIssion) sont en cours d’étude, permettant, a priori, de simplifier le système, de 
faciliter la maintenance et de limiter les enjeux de radioprotection dans la casemate concernée. 

Une fiche d’évolution a été ouverte pour traiter ces modifications. 

Demande II.3. : Transmettre la fiche d’évolution de la modification des circuits de 
refroidissement des dispositifs MOLFI. Vous préciserez l’éventuel impact de cette 
modification sur les marges d’évacuation thermique de la piscine réacteur et les 
raisons pour lesquelles la nouvelle solution prévue n’avait pas été retenue dans la 
conception initiale de ce circuit. 

 

Traitement de l’étanchéité au droit des platines GC des dormants des portes de sas C03 

Les inspecteurs se sont intéressés au traitement qui sera mis en œuvre pour assurer l’étanchéité au 
droit des platines du génie civil et les dormants des portes de sas C03, notamment par l’utilisation 
d’une résine. Le dossier de qualification de cette résine n’était pas encore approuvé lors de la visite 
d’inspection. 

Demande II.4. : Transmettre le dossier de qualification de la résine participant à l’étanchéité au 
droit des platines GC des dormants de portes de sas C03 lorsque celui-ci sera 
validé. Vous transmettrez également la procédure de mise en œuvre de cette 
étanchéité. 

 

Zone de reprise des fuites 

Lors de l’inspection du 16 décembre 2022, l’équipe d’inspection s’était intéressée au traitement des 
écarts, et notamment celui concernant le sectionnement de plusieurs armatures dû à des erreurs de 
positionnement de perçage en zone de reprise des fuites (ZRF) à l’interface entre le BUA et le BUR. 
Les éléments de réponse aux demandes formulées à l’issue de cette inspection doivent être transmis 
prochainement. Lors de la visite du chantier, et de cette zone en particulier, les inspecteurs se sont 
intéressés aux actions correctives prévues, et notamment de la mise en œuvre d’une hydro-démolition 
des portions de dalles concernées par ces écarts. Il a été indiqué que la fiche d’écart serait mise à jour 
à l’issue de cette hydro-démolition pour caractériser précisément les défauts relevés. 

Demande II.5. : Transmettre l’évolution de la fiche de non-conformité, permettant de caractériser 
précisément les écarts, après hydro-démolition.  

 

Etanchéité des sols et voiles des casemates primaires 

Des activités de pose d’un revêtement d’étanchéité ont été mises en œuvre dans les casemates primaires 
du bâtiment réacteur. L’une de ces casemates a fait l’objet de vérifications in situ lors de l’inspection, 
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notamment pour vérifier la base d’un échangeur primaire qui a fait l’objet d’une mise en œuvre de cette 
étanchéité.  
Des dispositions de mise en œuvre de cette étanchéité ont fait l’objet d’une qualification. Il semble que 
les éventuelles vibrations des échangeurs, potentiellement induites par le raccordement aux pompes 
primaires qui seront installées à proximité, n’a pas fait l’objet d’une analyse de risque. 

Demande II.6. : Transmettre le dossier de qualification de l’étanchéité réalisée en casemates 
primaires, notamment au droit des socles des échangeurs primaires. Vous 
analyserez l’impact d’un éventuel risque vibratoire des échangeurs sur la tenue de 
l’étanchéité mise en œuvre. 

  

III. CONSTATS OU OBSERVATIONS N’APPELANT PAS DE RÉPONSE À L’ASN 

Cette inspection n’a pas donné lieu à des constats ou observations n’appelant pas de réponse. 

 

* 

*      * 

 

Vous voudrez bien me faire part, sous deux mois et selon les modalités d’envois figurant ci-dessous, 
de vos remarques et observations, ainsi que des dispositions que vous prendrez pour remédier aux 
constatations susmentionnées. Pour les engagements que vous prendriez, je vous demande de les 
identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation. 

Je vous rappelle par ailleurs qu’il est de votre responsabilité de traiter l’intégralité des constatations 
effectuées par les inspecteurs, y compris celles n’ayant pas fait l’objet de demandes formelles. 

Enfin, conformément à la démarche de transparence et d’information du public instituée par les 
dispositions de l’article L. 125-13 du code de l’environnement, je vous informe que le présent courrier 
sera mis en ligne sur le site Internet de l’ASN (www.asn.fr).  

Je vous prie d’agréer, monsieur le directeur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 
L’adjoint au chef de la division de Marseille de 

l’Autorité de sûreté nucléaire, 

Signé par, 

Pierre JUAN 
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Modalités d’envoi à l’ASN 

Les envois électroniques sont à privilégier. 

Envoi électronique d’une taille totale supérieure à 5 Mo : les documents sont à déposer sur la plateforme « France 
transfert » à l’adresse https://francetransfert.numerique.gouv.fr, en utilisant la fonction « courriel ». Les 
destinataires sont votre interlocuteur, qui figure en en-tête de la première page de ce courrier ainsi que la boite 
fonctionnelle de l’entité, qui figure au pied de la première page de ce courrier. 

Envoi électronique d’une taille totale inférieure à 5 Mo : à adresser à l’adresse courriel de votre interlocuteur, qui 
figure en en-tête de la première page de ce courrier, ainsi qu’à la boite fonctionnelle de l’entité, qui figure au pied 
de la première page de ce courrier. 

Envoi postal : à adresser à l’adresse indiquée au pied de la première page de ce courrier, à l’attention de votre 
interlocuteur (figurant en en-tête de la première page). 

 


