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Référence courrier : 
CODEP-OLS-2023-023896 

Monsieur le directeur du Centre Nucléaire de 
Production d'Electricité de Dampierre-en-Burly 
BP 18 
45570 OUZOUER-SUR-LOIRE 
 
Orléans, le 12 avril 2023 

Objet : Contrôle des installations nucléaires de base 
CNPE de Dampierre-en-Burly – INB n° 85 
Lettre de suite de l’inspection du 30 mars 2023 « Préparation de l’arrêt pour simple rechargement du 
réacteur n°4 en 2023 » 

 
N° dossier : Inspection n° INSSN-OLS-2023-0735 du 30 mars 2023 

Références : [1] Code de l'environnement, notamment son chapitre VI du titre IX du livre V 

[2] Lettre de position générique sur la campagne d’arrêts de réacteur de l’année 2023 

[3] Dossier initial d’arrêt de la tranche 4 – présentation de l’arrêt et liste des travaux – 
rechargement n° 38 - ASR 2023 - Référence D5140/CR/22.142 Indice a. 

[4] Note technique « Tranche 4 – Maitrise des écarts de conformité lors des phases d’arrêt de 
tranche - Référence D5140NT16020 Indice T. 

 
Monsieur le Directeur, 

Dans le cadre des attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) précisées en référence [1], 
concernant le contrôle des installations nucléaires de base, une inspection a eu lieu le 30 mars 2023 au 
CNPE de Dampierre-en-Burly sur le thème « Préparation de l’arrêt pour simple rechargement du 
réacteur n°4 en 2023 ».  
Je vous communique, ci-dessous, la synthèse de l’inspection ainsi que les principales observations qui 
résultent des constatations faites, à cette occasion, par l’inspecteur. 
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Synthèse de l’inspection 

L’inspection en objet concernait la préparation de l’arrêt pour simple rechargement (ASR) du réacteur 
n°4 du CNPE de Dampierre-en-Burly qui doit débuter le 27 mai 2023. Elle s’inscrit dans un cadre plus 
large de suivi de l’arrêt qui permettra d’intégrer d’autres thématiques non abordées durant cette 
inspection.  

Elle a consisté en un contrôle documentaire par sondage lié aux activités prévues dans le dossier de 
présentation d’arrêt (DPA) en référence [3]. Cette inspection visait également à établir un plan de 
contrôle des activités identifiées à enjeux par l’ASN et son appui technique (l’IRSN) qui feront l’objet 
d’un suivi particulier.  

Après une présentation par le CNPE du déroulé prévu de l’arrêt et des principales activités de 
maintenance qui seront réalisées lors de celui-ci, les inspecteurs ont échangé avec les différents métiers 
sur quelques-unes des activités programmées pendant l’arrêt 4R3823 et sur la résorption ou non de 
certains écarts de conformité (EC). Pour cela, les inspecteurs se sont appuyés sur le DPA et sur le 
rapport d’analyse des écarts de conformité en référence [4]. Aussi l’ASN a demandé des modes de 
preuves relatives à des opérations de résorption d’écarts affectant le réacteur n°4 prévues avant cet 
arrêt. 

A ce stade et sur la base éléments susmentionnés, le programme d’arrêt n’appelle pas de demandes 
particulières de la part de l’ASN, les principales interrogations formulées préalablement à l’inspection 
ou pendant celle-ci ayant fait l’objet de réponses adaptées de votre part.  

Enfin, les éléments développés dans ce courrier et les réponses qui y seront apportées sont susceptibles 
d’impacter le programme de l’arrêt et seront suivis dans ce cadre, notamment au cours des phases de 
redémarrage de l’installation et de divergence. 
 

 

I. DEMANDES A TRAITER PRIORITAIREMENT  
Sans objet 

  
 

II. AUTRES DEMANDES  

 

Liste des activités sensibles 

Dans le cadre de la présentation de l’arrêt 4R3823, vous avez fait part des activités présentant le plus 
d’enjeu en termes de sureté et de sécurité. Vous avez informé l’ASN qu’une revue aura lieu mi-avril 
pour identifier les activités sensibles. 
Demande II.1 : transmettre une liste d’activités se déroulant pendant l’arrêt 4R3823 identifiées 
comme sensibles par le CNPE lorsqu’elle sera réalisée. 
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Coudes moulés du CPP  

L’examen renforcé par radiographie de la zone 49 E (boucle 1) a été réalisé lors de l’arrêt de tranche de 
2022. Les 5 rapports relatifs aux résultats de l’examen des zones A3, B5, C1, C2 et E5 n’ont pu être 
présentés à l’inspection. 
Demande II.2 : transmettre les 5 rapports relatifs aux résultats de l’examen renforcé par 
radiographie de la zone 49 E de la boucle 1 du réacteur 4. 
 

Ligne d’échappement des tuyauteries VVP  

Les actions prévues sur ces matériels pendant cet arrêt n’ont pas pu être précisées le jour de 
l’inspection. 

Demande II.3 : transmettre les actions de contrôles prévues au titre du PBMP CSP et celles du 
contrôle des échappements des soupapes visitées avec nettoyage si présence de dépôt de produits 
de corrosion.  
 

Fatigue thermique dans les zones de mélange  
Concernant la fatigue thermique dans la zone de mélange du T du RRA, la DT 106 indice 4 précise que 
lorsque la durée cumulée comptabilisée a atteint ou dépassé 450h depuis le précédent END ou le remplacement 
du tronçon, un examen UT doit être réalisé lors de l’arrêt pour rechargement suivant. 

Vous avez précisé, lors de l’inspection, que des contrôles non destructifs étaient prévus sur les zones 
de mélange RRA du fait d’un dépassement des 450 heures de fonctionnement du circuit RRA avec une 
température primaire supérieure à 90°C (OT n° 5471162).  

Demande II.4 : transmettre les résultats de comptabilisation des heures de fonctionnement des 
zones sensibles.  

 

Par ailleurs, le CNPE n’a pas su se positionner sur les contrôles au niveau des zones suivantes : 
- piquage de la ligne de charge RCV en branche froide ; 

- piquage du système d’injection de sécurité (RIS) 6’’ en branche froide ; 

- té de l’aspersion auxiliaire sur l’aspersion principale du pressuriseur ; 

- piquage du circuit d’eau d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) sur le circuit 
alimentation en eau des générateurs de vapeur (ARE) ou d’alimentation normale des générateurs de 
vapeur (ANG) (zone de mélange + stratification thermique). 

Demande II.5 : transmettre le plan d’action relatif aux contrôles non destructifs des zones de 
mélanges susvisées. 
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Ecarts de conformité 

La lettre de position générique de l’ASN sur la campagne d’arrêt 2023 précise qu’en application de 
l’article 2.1.2 de l’annexe de la décision ADR, le dossier de présentation de l’arrêt expose : 

a) les activités envisagées pour le maintien de la conformité de l’installation ; 
Dans ce cadre, les écarts de conformité cités ci-après ont fait l’objet d’un échange avec le CNPE et 
seront traités pendant l’arrêt 4R3823. 

- EC 607 - Anomalie de fixation de carte sur les armoires KRG  
Concernant l’anomalie de fixation de carte sur les armoires KRG, des contrôles visuels seront menés 
sur les 2 voies au début de l’ASR 2023 afin de vérifier l’état de fixation (OT 05428984-1). En fonction des 
résultats des contrôles, un plan d’action sera ouvert et traité avant l’ECU 21. 

- EC 526 - Contrôles des moteurs des pompes RRA  
Des contrôles de mesures tangentes delta sur les moteurs et câbles des RRA 001/002 MO ont été réalisés 
lors des derniers arrêts de tranche et n’ont pas relevé d’anomalie. Des mesures tangente delta sur les 
moteurs et câbles des RRA 001/002 MO seront à nouveau réalisées lorsque le réacteur sera déchargé 
pendant l’arrêt 4ASR3823 (OT 05422669 et 05422668). 

- EC 576 - Contrôle des ancrages des matériels EIP suivant les PBMP ancrages 

Le contrôle des ancrages des matériels EIP sur la tranche 4 au titre des programmes PB900 AM450-08, 
PB900 AM450-16 et PB900 AM450-06 est réalisé pour ceux situés hors bâtiment réacteur (BR). Les 
anomalies relevées sont en cours de traitement. Sur environ 1900 anomalies relevées (coté électricité et 
robinetterie), il en restait environ 350 le jour de l’inspection. 
Les ancrages situés dans le BR (139 contrôles) seront vérifiés pendant la première semaine de l’arrêt 
ASR3823 afin que les anomalies relevées puissent être traitées avant la divergence. 

- EC 604 - Anomalie de dimensionnement des brides et boulonnerie des aéroréfrigérants du 
circuit d’huile des pompes RCV – CPY  

Sur la tranche 4 de Dampierre, l’ensemble des brides des aéroréfrigérants 4RCV011/012/013AE de la 
voie A a été expertisé le 06 octobre 2022. Ces contrôles ont relevé des anomalies au niveau de 
l’aéroréfrigérant 4RCV011AE, à savoir : 

- des sous épaisseurs sur les brides inférieures et supérieures ; 
- l’absence de couple de serrage ; 
- l’absence de la qualité de la goujonnerie. 

Le traitement de cet écart est prévu sur l’ASR 2023 (PA N°313047). 

Demande II.6 : transmettre régulièrement à l’ASN, pendant l’arrêt, les résultats de vos contrôles, 
les éventuels plans d’action ou justifications que vous seriez amené à produire concernant la 
résorption des écarts de conformité susmentionnés. 
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III. CONSTATS OU OBSERVATIONS N’APPELANT PAS DE REPONSE A L’ASN 

Ecarts de conformité 
Le traitement des écarts de conformité cités ci-après a été vérifié par l’ASN et n’appelle pas de 
remarques de la part de L’ASN. 
- EC 396 - Contrôles pour renforcer la fiabilité des sources électriques existantes ciblés dans la 

décision n° 2019-DC-0662 de l’ASN 
L’ensemble des contrôles ayant pour but de renforcer la fiabilité des sources ciblées dans la décision 
n° 2019-DC-0662 de l’ASN a été réalisé en Tranche 4 lors des arrêts précédents. 

- EC 375 - Séisme-évènement – Couples agresseurs/cibles  
L’ASN note l’absence de couple agresseur cible non justifié.  

Le couple 4KKO602AR/4RPN001AR restant a été traité tranche en marche (PA N° 280718 et clôturé le 
24 février 2023). L’ASN a pu voir une photographie justifiant le liaisonnement des armoires agresseuses 
4KKO601/602AR afin de privilégier un basculement en face de façon à éviter la chute en direction de 
4RPN001AR. 

L’ASN a également pu constater par une photographie, l’absence de l’agression de 4KSCS00AR par 
4LLO001AR (couple agresseur/cible identifié lors de l’arrêt de 2022). 

- EC 522 bis - Défaut de résistance au séisme d’armoires électriques et de châssis de relayage  

Cet écart manque dans la note technique relative à la maitrise des écarts de conformité [4]. EDF informe 
que cet écart a été traité et qu’il est identifié dans le document relatif à la maitrise des écarts de 
conformité indice S. Un extrait dudit document a été transmis à l’ASN par mail le 31 mars 2023. Il 
indique la levée de cet écart lors de la VP de 2022. 

- EC 417 et 511 - Contrôle et résorption des défauts de connexion des cosses FASTON  
Les contrôles ont été réalisés lors de l’AT de 2021 et n’ont pas relevés d’anomalies.  

- EC 395 - cumul de l’anomalie de fabrication MOX M2017-01 avec le phénomène de remonté de 
flux   

La tranche 4 n’est pas concernée pour l’instant par : 

- l’introduction d’une cale avec bouchon en Hafnium dans les crayons MOX, afin d’avoir un 
absorbant neutronique dans les cales permettant de réduire la remontée de flux en bas de 
colonne fissile ; 

- l’introduction d’un insert Hafnium solidaire du ressort de plénum supérieur dans les crayons 
MOX, afin de réduire la remontée de flux en haut de la colonne fissile. 

 
Autres sujets abordés 

Les inspecteurs  vous ont questionné sur les demandes à caractère technique applicables aux arrêts de 
réacteur décrites dans lettre de position générique sur la campagne d’arrêts de réacteur de l’année 2023 
[2]. L’ASN note que vous avez pris en compte lesdites demandes. Notamment que : 
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- le prochain rechargement ne contiendra pas d’assemblage sensible et hypersensible ; 
- le contrôle relatif au colmatage des plaques entretoises des générateurs de vapeur (GV) est 

programmé pour l’arrêt de 2024 ; 
- les cellules de ressuage dans la piscine PK sont en bon état et sont disponibles. Un dernier essai 

aura lieu semaine 21 ;  
- aucun contrôle d’altimétrie des manchettes thermiques n’est prévu sur cet arrêt. En revanche, 

un examen télévisuel (ETV) est programmé sur la manchette H8 très tôt pendant l’arrêt ; 
- aucune opération de lançage sur les GV n’est prévue sur les ASR ; 
- le prochain traitement thermique de détensionnement sur les soudures d’assemblage est prévu 

pour l’arrêt de 2024 ; 
- l’intervention non notable au titre de la réglementation CPP/CSP, celle du remplacement du 

détecteur pilote protection SEBIM (OT N° 05402764) est annulée en raison de la pièce de 
rechange non disponible (elle a été utilisée pour la tranche 1). La pièce sera changée lors de 
l’arrêt de 2024. 

Aussi, vous avez déclaré l’absence de contrôle du percement des ailettes des cyclones (étant donné 
que les clichés doivent être réalisés tous les deux et que le dernier contrôle visuel date de l’AT2022) 
et l’absence de contrôle des zones en inconel (d’après le programme pluriannuel 2022-2024).  

 
Respect des engagements 

Pour terminer, l’ASN a souhaité effectuer un point sur le respect des engagements en lien avec l’arrêt 
4ASR3823. Les engagements suivants ont été vérifiés en inspection : A0000403420, A0000403421, 
A0000365222, A0000365223. Au regard des éléments présentés, l’ASN note le respect de ses 
engagements pour la tranche 4.  

 
 

Vous voudrez bien me faire part sous deux mois de vos remarques et observations, ainsi que des 
dispositions que vous prendrez pour remédier aux constatations susmentionnées. Pour les 
engagements que vous prendriez, je vous demande de les identifier clairement et d’en préciser, pour 
chacun, l’échéance de réalisation. 
Je vous rappelle par ailleurs qu’il est de votre responsabilité de traiter l’intégralité des constatations 
effectuées par les inspecteurs, y compris celles n’ayant pas fait l’objet de demandes formelles. 

Enfin, conformément à la démarche de transparence et d’information du public instituée par les 
dispositions de l’article L. 125-13 du code de l’environnement, je vous informe que le présent courrier 
sera mis en ligne sur le site Internet de l’ASN (www.asn.fr).  
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 
Signé par : Christian RON 

http://www.asn.fr/

