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 Lyon, le 27 juin 2023 
 

Référence courrier : CODEP-LYO-2023-037015 
 

ORANO Chimie Enrichissement 
Monsieur le directeur 
BP 16 
26701 PIERRELATTE CEDEX 

Objet : Contrôle des installations nucléaires de base  
 Orano Chimie-Enrichissement – INB n° 105 
 Lettre de suite de l’inspection du 19 juin 2023 sur le thème du démantèlement 
No dossier : Inspection no INSSN-LYO-2023-0488 
Références : [1] Code de l’environnement, notamment son chapitre VI du titre IX du livre V 
 [2] Décret n°2019-1368 du 16 décembre 2019 
 

Monsieur le directeur,  

 
Dans le cadre des attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) en référence [1] concernant le 
contrôle des installations nucléaires de base, une inspection inopinée a eu lieu le 19 juin 2023 sur le 
périmètre de l’INB n° 105 du site nucléaire Orano Chimie-Enrichissement (CE) de Pierrelatte sur le 
thème du démantèlement. 
Je vous communique ci-dessous la synthèse de l’inspection ainsi que les demandes, constats et 
observations qui résultent. 

 
SYNTHESE DE L’INSPECTION 

L’inspection du 19 juin 2023, menée de manière inopinée, portait sur le thème du démantèlement de 
l’INB n° 105. Les inspecteurs ont contrôlé plus particulièrement l’avancement des opérations de 
démantèlement des structures 2450 et 400 ainsi que la mise en place d’un sas confiné pour 
reconditionner les fûts sur l’aire no 61. Les opérations de démantèlement, prescrites par le décret en 
référence [2], sont en cours de réalisation depuis la fin 2021 notamment pour la structure 2450 pour 
laquelle des investigations complémentaires sont en cours sur les derniers équipements à déposer de 
façon à consolider le spectre déchets.  
Les inspecteurs ont visité les structures 2450, 400 et 300 ainsi que les aires d’entreposage no 61, 62 et 88. 
Ils ont examiné le dossier de modification de construction du sas de l’aire no 61 ainsi que celui portant 
sur le transfert pour traitement vers l’INB 138 des eaux pluviales récupérées dans le local « skid » de la 
structure 2450. Dans ce contexte, ils ont également consulté la consigne en cours de validation 
décrivant les actions à réaliser en cas de présence d’eau dans les structures en démantèlement après 
intempéries afin d’assurer la reprise des activités de démantèlement.  
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Il ressort de cette inspection que les travaux de démantèlement avance bien. Cependant, l’exploitant 
doit veiller à la tenue des aires d’entreposage des déchets et des terres excavées ainsi qu’à 
l’identification des déchets. 
 

I. DEMANDES A TRAITER PRIORITAIREMENT 
Sans objet 

 

II. AUTRES DEMANDES 
Etiquetage des déchets 

Le volet 1 du Standard déchets de la Plateforme du Tricastin, référencé TRICASTIN-16-007773 V2.0, 
précise au paragraphe 8.2.3.1 qu’en ce qui concerne les déchets nucléaires, « le producteur identifie le 
déchet dès sa création ». Il précise par ailleurs que les cartouches de masque filtrant sont considérées 
comme déchets radioactifs.  

Les inspecteurs ont relevé lors la visite des installations que plusieurs sacs constitués de déchets 
nucléaires n’étaient pas identifiés au niveau de leur zone d’entreposage. De plus, sur l’aire no62, quatre 
caisses de déchets nucléaires compactables étaient entreposées sans aucune identification. 

Demande II.1. Identifier les poubelles à déchets nucléaires dès leur création. 
 

Tenue des aires d’entreposage des déchets ou des terres excavées 

Les inspecteurs se sont rendus au niveau de l’aire no62 et ont relevé que la bâche posée sur des big-bags 
de gravats était en désordre et pouvait laisser rentrer de l’eau dans ces big-bags. La présence d’eau 
stagnante au niveau de cette bâche est également un risque d’entrée d’eau dans ces big-bags. 

Demande II.2. Protéger les big-bags des intempéries et enlever l’eau stagnante. 

Les inspecteurs ont consulté les derniers contrôles réalisés sur la bonne tenue des aires d’entreposage 
des déchets ou des terres excavées. Ils ont noté que ces contrôles relevaient régulièrement la présence 
de bâches en désordre ou la présence d’eau sur les bâches suite à des épisodes pluvieux. 

Il apparaît donc nécessaire de renforcer l’organisation mise en place afin de garantir que les moyens 
de protections des déchets ou des terres excavées mis en place soient efficaces notamment après des 
épisodes de vent ou pluvieux. 

Demande II.3. Mettre en place une organisation pour que les protections mises en place pour 
protéger les déchets ou les terres excavées entreposés restent efficaces dans le temps. 

 

Exploitation de l’aire no61 

Suite à l’évènement significatif pour la sûreté concernant la perte de la détection d’acide fluorhydrique 
en gaine de l’aire no61 ainsi que la détection tardive de cette perte, vous aviez pris l’engagement de 
mettre en place avant le 30 avril 2023 une ronde journalière (en jour ouvré) afin de surveiller les alarmes 



 

 
3  

 

 

 

de l’aire no61. 

Or, les inspecteurs ont relevé que si une ronde semble bien effectuée sur l’aire no61, celle-ci n’est pas 
formalisée et de ce fait, la surveillance des alarmes de l’aire no61 n’est pas tracée. 

Demande II.4. Mettre en place et formaliser la ronde journalière (en jour ouvré) afin de 
surveiller les alarmes de l’aire n°61. 

 

Début des opérations de démantèlement à la structure 2000 
Les intervenants du projet de démantèlement ont présenté les prochains travaux préalables à réaliser 
à la structure 2000 en vue de commencer le démantèlement conformément au décret [2]. Les inspecteurs 
ont noté que la disponibilité préalable à l’aire n°61 de la cellule confinée, dont la réception est prévue 
courant août 2023, constitue actuellement le chemin critique pour le démarrage de ces opérations.  

Par ailleurs, l’équipe projet valorise également le retour d’expérience acquis par le démantèlement de 
la structure 2450 en vue d’améliorer les opérations sur la structure 2000 (gestion des déchets, 
identification des filières et des aires d’entreposage associées en particulier). Les inspecteurs ont noté 
que plusieurs actions sont en cours pour assurer le début des opérations de démantèlement avant la fin 
2023, en léger décalage par rapport à l’hypothèse initiale de mi-2023. 

Demande II.5. Transmettre la mise à jour du calendrier des opérations à venir en vue 
d’assurer le début du démantèlement de la structure 2000 et préciser les principales tâches 
à réaliser pour ce démantèlement et les échéances associées (y compris les marges sur la date 
de fin prévue). 

 
III. CONSTATS OU OBSERVATIONS N’APPELANT PAS DE RÉPONSE À L’ASN 

Gestion des déchets de démantèlement 

L’exploitant revoit actuellement le spectre des déchets du démantèlement des structures 2000 et 2450. 
De ce fait, les déchets produits actuellement sont entreposés sur l’installation en attendant l’envoi du 
dossier à l’ANDRA et sa validation. 

L’ASN attire votre attention sur le fait que le choix du spectre déchet doit s’effectuer rapidement afin 
de ne pas saturer les aires d’entreposage des déchets de l’installation. 

 
* 

*      * 

 

Vous voudrez bien me faire part, sous deux mois, de vos remarques et observations, ainsi que des 
dispositions que vous prendrez pour remédier aux constatations susmentionnées et répondre aux 
demandes. Pour les engagements que vous prendriez, je vous demande de les identifier clairement et 
d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation. Dans le cas où vous seriez contraint par la suite 
de modifier l'une de ces échéances, je vous demande également de m’en informer. 
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Je vous rappelle par ailleurs qu’il est de votre responsabilité de traiter l’intégralité des constatations 
effectuées par les inspecteurs, y compris celles n’ayant pas fait l’objet de demandes formelles. 

Enfin, conformément à la démarche de transparence et d’information du public instituée par les 
dispositions de l’article L. 125-13 du code de l’environnement, le courrier de suite de cette inspection 
sera mis en ligne sur le site Internet de l’ASN (www.asn.fr). 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Le chef du pôle LUDD, 
 

Signé par 
 

Éric ZELNIO 
 

http://www.asn.fr/

